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Este proyecto de fin de carrera tiene su origen en la práctica industrial realizada en el 
departamento de mejora continua de la fábrica de John Deere en Getafe. Tiene por objetivo definir 
los problemas que encuentra la mejora continua en su implementación en el campo, analizarlos, 
encontrar las causas raíces y proponer soluciones a implementar para rematar los problemas. Deere 
& Company es una empresa americana de maquinaria agrícola creada al inicio del siglo XIX por John 
Deere, un joven herrero. La empresa se desarrolló y amplió sus productos continuamente, para 
convertirse en una gran multinacional, líder del mercado. Siempre ha tenido como objetivo la 
excelencia y, por ello, ha querido crear su proceso de mejora continua para implementarlo en todas 
sus fábricas del mundo. 
Esta memoria constará de un resumen de la filosofía Lean* desarrolladla por Toyota, que es 
el mejor referente respecto a la mejora continua. Se presentará después en detalle el proceso 
particular desarrollado por John Deere. A partir de él se podrá entender, basándose en unos 
ejemplos concretos, los obstáculos que tiene que afrontar la mejora continua en la planta de Getafe. 
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 Este proyecto de fin de carrera está relacionado con la práctica realizada en John Deere 
Ibérica S.A. (JDISA), fábrica del grupo Deere & Company ubicada en Getafe, en el departamento de 
mejora continua de julio de 2010 a enero de 2011. Trabajé diariamente junto a Francisco Vigara, el 
coordinador de la mejora continua de la fábrica. Ello me permitió ver cómo funcionaba la fábrica y 
enfrentarme a las problemáticas de campo de la mejora continua así como adquirir una muy buena 
experiencia laboral. 
El objetivo de este proyecto titulado “Análisis y propuestas de soluciones para el proceso de mejora 
continua en la fábrica John Deere Ibérica” es presentar el funcionamiento de la mejora continua en la 
fábrica de Getafe, destacando los fallos para proponer soluciones que permitan avanzar todavía más. 
Sin embargo, antes de hablar de los problemas, de sus análisis y de posibles soluciones, se presentará 
al grupo John Deere. También se describirá el modo de pensamiento Lean, filosofía global 
desarrollada por la empresa japonesa Toyota y que es el referente en la  mejora continua. A partir de 
él, Deere & Company ha desarrollado su propio proceso de mejora continua, lo implementa en todas 
sus fábricas del mundo y lo hace evolucionar en función de las expectativas del grupo. 
La mejora continua empezó hace unos cinco años en la fábrica de Getafe y permitió la formalización 
de muchos cambios. Sin embargo, siempre hay que estar al tanto de las desviaciones que pueden 
surgir durante la implementación de un proceso como el de mejora continua para optimizar los 
resultados. Por eso se quiere darle otro impulso al proceso de mejora continua en JDISA y permitir 






Los objetivos de este proyecto de fin de carrera son: 
 
Presentar la teoría de la filosofía Lean que representa una referencia en términos de mejora 
continua. 
Exponer el proceso de mejora continua desarrollado por el grupo Deere & Company. 
Describir con la ayuda de ejemplos los problemas a los que se enfrenta la mejora continua en la 
fábrica John Deere de Getafe. 
Analizar estos problemas para encontrar las causas raíces. 
Proponer soluciones para rematar los problemas e ir desarrollando la mejora continua en la fábrica.  
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3. Estructura de la memoria 
 
Este proyecto de fin de carrera está formado por tres partes distintas. 
La primera parte consta del capítulo I, o sea la introducción al proyecto, y del capítulo II que presenta 
el grupo Deere & Company. 
La introducción permite tener una primera visión del tema que aborda la memoria, es decir conocer 
las motivaciones del proyecto, entender cuál es el entorno y saber cuáles son los objetivos. 
El capítulo II presenta de maneja general el grupo Deere and Company, su historia así como la 
entidad de la fábrica de Getafe.  
 
La segunda parte es la parte principal del proyecto, con los capítulos III, IV, V y VI. 
El capítulo III especifica lo que es el modo de pensar Lean, filosofía desarrollada por Toyota desde la 
segunda guerra mundial y que no deja de evolucionar, siendo referente en el mundo como un 
método de punta para mejorar continuamente los procesos dentro de una empresa. Es un capítulo 
teórico que permite plantear en qué entorno trabaja el departamento de mejora continua. 
El capítulo IV presenta de manera global el proceso de mejora continua desarrollado por John Deere. 
Se especifica el objetivo de este proyecto de empresa, el ciclo de la mejora continua, la estructura del 
proceso y los diferentes pasos relevantes. 
En el capítulo V se estudian y se analizan los obstáculos que tiene que enfrentar el proceso de mejora 
continua en John Deere Ibérica. Con el apoyo de ejemplos de proyectos, se destacan cuáles son las 
disfunciones que hacen desviarse al proceso y se propone un análisis para encontrar las causas 
raíces.  
En el capítulo VI se proponen varias soluciones para rematar los problemas encontrados en mejora 
continua. Responden directamente a las causas raíces encontradas y tienen como objetivo reactivar 
el desarrollo de la mejora continua en John Deere Ibérica. 
 
Por último, la tercera parte consta del capítulo VII, las conclusiones. 
Se detallan las conclusiones, tanto personales o respecto al contenido del proyecto de fin de carrera. 
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1. John Deere, fundador de Deere & Company, y el inicio de su 
negocio 
 
1.1. John Deere, un herrero del este de Estados Unidos 
 
La historia de John Deere (1804 – 1886) herrero norteamericano e inventor del arado con 
vertedora en acero, tiene lugar durante el desarrollo del Middle-West de los Estados Unidos y la 




John Deere nace en Rutland, en el estado del Vermont, el 7 de febrero 1804. Pasa su infancia y su 
adolescencia en Middlebury, también en Vermont, donde recibe su educación escolar y trabaja 
durante cuatro años como herrero-aprendiz. 
 
Placa conmemorativa en Middlebury, Vermont  
 
En 1825, empieza su carrera como obrero-herrero y adquiere rápidamente una reputación por su 
trabajo cuidado y su ingeniosidad. Sus palas y sus picos finamente pulidos son especialmente 
buscados en todo el oeste de Vermont. Sin embargo, a mediados de la década de 1830, las 
condiciones de vida son muy difíciles y las perspectivas de futuro muy oscuras para este herrero 
joven y ambicioso. Muchos nativos de Vermont emigran hacia el oeste y las noticias que llegan al 
este son tan buenas que John Deere decide irse con los pioneros. 
En 1836, deja a su mujer y a su familia, los cuales deben unirse con el más tarde, y se lleva unas 
herramientas y un poco de dinero. Después de un largo viaje, llega al pueblo de Grand Detour, en el 
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estado de Illinois, construido por Leonard Andrus y otros nativos de Vermont. La necesidad de un 
herrero es tan grande que dos días después de su llegada ha construido una forja y trabaja para la 
comunidad. 
 
Casa de John Deere en Grand Detour 
 
1.2. Un invento para los arados de hierro colado que no valen 
 
Hay mucho trabajo: herrar los caballos y las vacas, arreglar los arados y los otros materiales 
de los agricultores-pioneros... Estos hacen partícipe a John Deere de sus problemas para arar las 
tierras fértiles del Middle-West. Los arados en acero colado que han traído con ellos del este son 
adecuados para las tierras ligeras y arenadas de Nueva Inglaterra, pero las del Middle-West se pegan 
a las rejas que se tienen que limpiar muy a menudo. Labrar es un trabajo largo y penoso. Son muchos 
los pioneros que se desaniman y piensan regresar al este. 
John Deere estudia el problema y llega a la conclusión de que sólo un arado con vertedera en acero 
pulido resolverá el problema. Fabrica su primer arado en 1837, utilizando el acero de una vieja hoja 
de sierra y realiza varias pruebas en las tierras de Lewis Crandall, cerca de Grand Detour. 
La vertedera en acero de John Deere resulta ser la respuesta a los problemas de los agricultores 
pioneros del oeste: su superficie no queda embotada cada pocos pasos y la tierra resbala sin producir 
atascos. Ha fabricado el primer arado autolimpiable, que hace posible el cultivo en las praderas 
fértiles de Norteamérica. No obstante, la contribución de John Deere al desarrollo de la agricultura 
americana no sólo se resume en esta vertedera en acero. 
Los herreros fabrican herramientas según reciben los pedidos de sus clientes. Sin embargo, John 
Deere empieza la fabricación de los arados mucho antes de tener los pedidos: puso en marcha una 
nueva manera de difundirlos y de venderlos en la región utilizando concesionarios, lo que da a 
conocer rápidamente el nombre de John Deere. 
Sin embargo, muchos problemas impiden el desarrollo de la fabricación: pocos bancos, transportes 
inseguros y la dificultad para conseguir acero. Los primeros arados de John Deere se hacen gracias a 
piezas de acero que recuperaba. En 1841 Deere fabrica entre 75 y 100 arados al año y en 1843 se 
asocia con Leonard Andrus para producir más piezas y cumplir con la demanda. Hace un pedido 
especial a Gran Bretaña. El acero es enviado por barco, después de atravesar el océano Atlántico, 
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remonta el Mississipi, el Illinois y termina por ferrocarril los 70 últimos kilómetros hasta llegar a su 
taller de Grand Detour. 
En 1846, la primera producción de acero realizada en los Estados Unidos para John Deere es 
expedida desde Pittsburgh a Moline en Illinois donde John Deere abre en 1848 una fábrica para 
aprovechar la ventaja de los transportes ofrecida por el Mississipi, rompiendo al mismo tiempo la 
asociación con Andrus, por discrepancias de negocio. La sede mundial de la compañía sigue estando 
en Moline. 
 
1.3. La calidad y la investigación como rumbo prioritario 
 
Diez años después de crear su primer arado, John Deere produce 1000 arados por año y en 
1855 su fábrica vende ya más de 10 000 unidades de este arado, conocido por “el arado que rompió 
las llanuras”. Desde los primeros años, establece varios principios fundamentales que siguen siendo 
los de la compañía que ha creado. Insiste en particular en los altos estándares de calidad y dice: 
“Nunca pondré mi nombre en un producto que no tenga en sí lo mejor que hay en mí.” 
A uno de sus socios, que le reprocha modificar sin parar sus productos, diciéndole que no es 
necesario y que los agricultores sólo tienen que llevarse los productos tal cual, le responde: “No, no 
estoy de acuerdo. Si no mejoramos nuestros productos, alguien lo hará por nosotros.” Desde 
entonces, la empresa ha dado, durante su historia, una mayor importancia a la investigación y al 
desarrollo. 
Además, a pesar del Pánico de 1857, el negocio sigue creciendo y John Deere deja la dirección de las 
operaciones a su hijo Charles. Al final, John Deere cambia de trabajo y se dedica a actividades civiles 
y políticas.  
 
 
2. Deere & Company, una empresa enfocada en la innovación 
 
2.1. El nacimiento de Deere & Company acompañado de un crecimiento 
integrado y diversificado 
 
En 1868, la compañía creada por John Deere toma el nombre de Deere & Company. El año 
siguiente, Charles Deere es elegido vice-presidente y, siendo un hombre de negocios excepcional, 
crea centros de distribución y sucursales para alimentar la red de concesionarios independientes. 
Hasta la desaparición de Charles Deere en 1907, la compañía produce una amplia gama de arados, 
cultivadores, sembradoras de maíz y algodón así como otros equipamientos agrícolas.  
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En 1911, bajo la dirección del tercer presidente de Deere & Company, William Butterworth, seis 
empresas de equipamientos agrícolas son compradas, permitiendo a la compañía ofrecer una gama 
completa de productos. En 1914, lanza su primer tractor, el Waterloo Boy, que incorpora un motor 
de la compañía Waterloo Gasoline Traction Engine Company, de Iowa. En 1918, Deere & Company 
adquiere esta empresa, con lo que inicia las actividades de fabricación de motores John Deere. Así los 
tractores y los motores constituyen una parte importante en la línea de productos de John Deere. 
Justo después, en 1920 se empieza la comercialización de equipos ligeros de obras públicas. 
 
2.2. Enfoque en la investigación, el desarrollo y la expansión geográfica 
del mercado 
 
Charles Deere Wiman, bisnieto de John Deere toma la dirección de la compañía en 1928. 
Durante este periodo en el cual la agricultura moderna se desarrolla, su interés por la investigación y 
la mejora contribuye al crecimiento de la compañía. A pesar de la recesión de los años 30, la 
compañía registra en 1937, año de su centenario y por primera vez en su historia, un resultado de 
100 millones de dólares. Wiman y después Burton Peek, presidente durante el periodo de la guerra, 
siguen los esfuerzos hechos en I+D, poniendo a la empresa en condiciones para competir durante los 
años de la post-guerra. Antes de la desaparición del Sr. Wiman en 1955, la compañía estaba entre las 
cien primeras empresas de Estados Unidos.  
Bajo el mando de William A. Hewitt que lidera la empresa de 1955 hasta 1982, ésta conoce uno de 
sus mayores periodos de desarrollo con la creación de fábricas y de sucursales comerciales en todo el 
mundo. Las operaciones de Deere & Company, que hasta los años 50 están concentradas en el 
territorio norteamericano, experimentan un tremendo crecimiento cuando la compañía decide abrir 
mercados en Europa y Sudamérica. En 1956 se crea la división de actividades de ultramar y, con la 
adquisición de las fábricas y otras instalaciones de la marca Lanz, se inician las actividades en el 
continente europeo. Al mismo tiempo se extienden las actividades hacia el sur, creando la fábrica de 
John Deere en Monterrey (México) y en 1959 se inician las actividades en el continente australiano. 
 
2.3. El líder mundial 
 
Se crea poco tiempo después John Deere Credit, la división de la compañía destinada a 
financiar la adquisición de equipos por parte de los clientes. Deere & Company llega ser uno de los 
primeros fabricantes mundiales de material agrícola pero también de obras públicas y forestal así 
como de zonas verdes. 
Robert A. Hanson sucede a William Hewitt en 1982 y dirige la compañía durante uno de los periodos 
más difíciles económicamente. Bajo su liderazgo, la empresa se convirtió en una de las más 
dinámicas, flexibles y capaces de reaccionar frente a la competencia mundial. La empresa consigue 
superar las dificultades de los años 80 e incluso registra resultados récords en 1987, 1988 y 1989. 
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Hans W. Becherer es elegido presidente en 1990, sucediendo a Robert Hanson y reafirma la posición 
de la compañía frente a las nuevas exigencias económicas de los años 80. Como Hanson, trabaja a lo 
largo de su carrera para contribuir al desarrollo internacional de la empresa. Tras seis años, la 
empresa registra beneficios cada vez mayores. El Sr. Hans Becherer es también un actor importante 
en el renacimiento de Moline. Se jubila en el año 2000. 
En agosto de 2000, Robert W. Lane pasa a ser el presidente del consejo de administración de Deere 
& Company y desde agosto de 2009 el puesto es ocupado por Samuel Allen. Su experiencia tanto a 
nivel de la división agrícola como de las finanzas o del desarrollo de los mercados en el mundo, así 
como sus cualidades de gestor deben permitir a la empresa conservar su dominio en el mercado 
mundial en el futuro. 
Por otro lado, la expansión geográfica de la empresa tampoco se ha frenado, la apertura de nuevas 
fábricas en la India y Turquía y la expansión hacia países con un alto potencial de crecimiento como 
China son prueba de ello. 
 
Samuel R. Allen, actual Presidente y Director General de Deere and Company 
 
2.4. Las tecnologías de la información al servicio de los clientes y del 
funcionamiento de John Deere en el mundo 
 
Deere & Company ha creado una división de Nuevas Tecnologías encaminada a diseñar y 
desarrollar soluciones que permiten a los clientes aprovechar al máximo herramientas de última 
generación como Internet o el posicionamiento global por satélites (GPS). El trabajo de este grupo ha 
permitido a John Deere tener en funcionamiento más de 200 aplicaciones en Internet para sus 
empleados, concesionarios, proveedores y clientes y disponer de uno de los sistemas más avanzados 
de agricultura de precisión apoyada en la localización vía satélite. 
Este departamento de sistemas trabaja asimismo para la mejora continua, utilizando un programa 
nominado CI Maps* – o sea Cartas de Mejora Continua. La expansión geográfica de John Deere le ha 
incitado también a crear certificaciones internas para favorecer la homogeneidad de las fábricas en el 
mundo. 
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2.5. Visión global de la empresa 
 
En resumen, después de una brillante trayectoria de 165 años, Deere & Company es: 
el primer fabricante mundial en los mercados de:  
- maquinaria agrícola  
- equipos para la mecanización de espacios verdes 
uno de los principales productores de:  
- maquinaria para la construcción  
- maquinaria para explotaciones forestales 
Además sus actividades incluyen:  
- la fabricación y la comercialización de motores y transmisiones  
- la prestación de servicios financieros  
- una división de seguros sanitarios  
- una división de nuevas tecnologías  
Actualmente Deere & Company se encuentra presente en todo el mundo:  
- proporciona empleo directo a unas 50 000 personas  
- dispone de una red de más de 60 fábricas y centros de producción  
- tiene más de 5 000 concesionarios para dar servicio a sus clientes 
Las acciones de Deere & Company cotizan regularmente en los mercados de Nueva York, Chicago y 
Frankfurt.  
Se puede destacar también que John Deere tiene una estrategia de marketing que se compromete 
en ofrecer a sus clientes las máquinas más avanzadas y productivas del mercado. Con este fin, la 
compañía dedica una parte muy importante de sus ingresos a la investigación y el desarrollo de 
nuevos productos. La empresa pública que cada día de trabajo se invierten más de 1.8 millones de 
euros en los distintos centros de desarrollo de productos.  
 
 
3. John Deere Ibérica S.A. 
 
3.1. Enfoque de JDISA 
 
En la península ibérica, Deere & Company dispone de una filial, John Deere Ibérica S.A. La 
sede se encuentra en Getafe, Madrid, y la Dirección Comercial ha sido trasladada recientemente a 
Parla, Madrid. Es responsable de la comercialización de los productos de John Deere en España y 
Portugal. Además en la sede hay una planta para la fabricación de componentes de maquinaria. 
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Actualmente, en España John Deere Ibérica S.A. ocupa el primer puesto en la venta y fabricación de 
equipos de maquinaria agrícola. Su liderazgo se extiende también al mercado de tractores, sector 
que ha encabezado ininterrumpidamente desde el año 1974.  
La totalidad de la producción tiene como destino otras factorías de la compañía: en Alemania, 
Francia, EE.UU., Argentina, México y Brasil, lo que hace que John Deere Ibérica S.A. se encuentre 
entre las 160 primeras empresas exportadoras de España.  
En el territorio nacional, la red comercial consta de:  
- 71 concesionarios  
- más de 163 puntos de servicio  
- más de 1.300 profesionales, que son formados en las instalaciones de la compañía, en Parla, 
para atender las necesidades los clientes en cualquier punto de España y Portugal  
 
 
Fábrica de Getafe 
 
3.2. La fábrica de Getafe 
 
Con una superficie cubierta de 60 000 m², las infraestructuras de la planta están instaladas 
sobre un área total de 20 hectáreas de parcela. La fábrica, en la que trabajan cerca de 1 000 
personas, está constituida por 4 mini-fábricas – o sea divisiones de producción – especializadas, que 
producen diversos componentes y conjuntos de alta calidad.  
Estas mini-fábricas son:  
- Ejes y Engranajes 
- Cajas Ligeras 
- Cajas Pesadas 
- Mandos Finales 
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3.3. Mini-fábrica de Ejes y Engranajes 
 
Este área de producción es especial en el sentido de que abastece a las otras aéreas de la 
fábrica (las de cajas de transmisión) pero también a otras divisiones de John Deere, tal como las de 
motores de Dubuque y Waterloo (EEUU), Saran (Francia), Torreón (Méjico) y Rosario (Argentina).  
Consiste mayoritariamente en un área de mecanizado y la materia prima son piezas de forja y aceros 




Máquinas en el área de Ejes y Engranajes 
 
3.4. Cajas Pesadas 
 
Getafe, centro especializado también en montaje, produce una amplia gama de cajas de 
transmisión. Las de más de 100 kg, son llamadas cajas pesadas y se montan en máquinas 
cosechadoras de cereales, algodón y forraje, producidas en las divisiones de Harvester y Desmoines 
(EEUU) y Zweibrücken (Alemania). Las carcasas son recibidas brutas de forja, pueden tener una serie 
de mecanizados y se montan en ellas las cajas junto a las piezas de Ejes y Engranajes. Las operaciones 
de pintura se hacen también in situ. 
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Línea de montaje y robots de pintura en el área de Cajas Pesadas 
 
3.5. Cajas Ligeras 
 
Las cajas ligeras de transmisión, inferiores a 100 kg se montan en segadoras y tractores para 
espacios verdes, empacadoras, tractores agrícolas, maquinaria de siega y maquinaria de 
construcción.  
Al igual que para las cajas pesadas, se lleva a cabo un proceso de mecanizado de piezas y montaje. El 
perfecto funcionamiento de las transmisiones ligeras y pesadas se asegura sometiendo los conjuntos 
a estrictos controles de calidad, utilizando bancos de pruebas numéricos en las propias líneas de 
montaje final. 
 
3.6. Mandos Finales 
 
La producción especializada de enganches tripuntales para tractores de muy diversa potencia 
está programada para atender la demanda de las factorías de tractores de Mannheim (Alemania), 
Augusta (EEUU), Saltillo (Méjico) y Horizontina (Brasil). 
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Soldadura en el área de Mandos Finales y ejemplo de producto 
 
3.7. La entidad de Parla 
 
Antiguamente ubicado en la planta de Getafe, el departamento comercial de John Deere 
Ibérica S.A ha sido desplazado a Parla. Además de gestionar los departamentos de marketing y venta 
de la empresa, el objetivo de esta área es formar al personal de la red de concesionarios así como a 
los agricultores actuales y futuros, con el fin de que su trabajo resulte cada vez más efectivo y 
rentable a través del uso de las nuevas tecnologías. El objetivo de lanzar estas nuevas instalaciones, 
reuniendo las tareas complementarias de formación y comerciales, es ser un referente dentro del 
sector de la automoción y maquinaria agrícola en lo relativo a innovación tecnológica. 
 
Edificio de John Deere Ibérica S.A. en Parla 
Desarrollado por el Estudio Lamela –el mismo que ha diseñado la T4 del Aeropuerto de Barajas – y 
después de una perfecta ejecución realizada por uno de los líderes del sector – Acciona – el edificio 
es un símbolo de modernismo. Las instalaciones disponen de una parcela de 40 000 m² para impartir 
las prácticas de campo que están incluidas en los programas de formación. 
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1. Introducción histórica y enfoque económico 
 
1.1. Presentación del Lean e historia 
 
Desde finales de 1890, Freferick W. Taylor innova estudiando y difundiendo la organización 
científica del trabajo. Tiene como consecuencia la formalización de los estudios de tiempo y el 
establecimiento de estándares. 
Por su parte, Frank Gilbreth añade la descomposición del trabajo en tiempos elementales. Aparecen 
en este momento los primeros conceptos de eliminación de los desperdicios y de estudio de 
movimientos. 
Henry Ford, en 1910, inventa la línea de montaje para la Ford T, producto estándar. Alfred P. Sloan 
mejora el sistema de Ford introduciendo en General Motors el concepto de diversidad en las líneas 
de montaje. 
Después de la segunda guerra mundial, en Japón, Taiichi Ohno y Shiego Shingo desarrollan en Toyota 
los conceptos de justo a tiempo. Con otras técnicas de “puesta en flujo”, crean el Toyota Production 
System (TPS). Desde entonces, el TPS sigue mejorándose. En 1987 el Massachusetts Institute of 
Technology (MIT), a partir de los trabajos de James Womack, resume el concepto y crea el concepto 
de Lean. 
 
1.2. Enfoque económico 
 
La razón de ser de una empresa puede resumirse 
con este ciclo: 
 
 
Para desarrollarse, la empresa tiene que “ganar dinero”. 
Para vender, la empresa tiene que “satisfacer las 
necesidades de los clientes”, en términos de costes, 
calidad y plazos de entrega. Son los tres criterios 
principales que utiliza un cliente para elegir sus 
productos o servicios. Por supuesto, no tienen siempre la 
misma importancia y uno puede ser el factor decisor del 
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Un modo de pensamiento tradicional define el precio de venta como la suma de los costes y del 
margen que desea obtener una empresa: 
 
Sin embargo, el modo de pensamiento Lean, como otros enfoques, propone que el margen que 
obtiene una empresa sea la diferencia entre el precio del mercado y los costes que paga la empresa: 
 
En consecuencia, la meta del Lean va a ser actuar sobre los costes que tiene la empresa. Para vender 
un producto o servicio, la empresa tiene unos costes que se componen de un valor añadido - lo que 
quiere el cliente - y de lo que se puede llamar “no valor añadido” o “gastos añadidos”. Estos gastos 
añadidos se pueden dividir en inevitables - que hay que disminuir - e inútiles, los desperdicios - que 
hay que suprimir. Intentando aumentar el valor añadido de sus productos, una empresa Lean 
consigue de esta manera aumentar su margen: 
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2. Construir una empresa Lean 
 
El modo de pensar Lean se puede ilustrar con la construcción de una casa. No se pueden 
alcanzar las metas que han sido presentadas en la introducción sin un plan organizado, hay que 
poner los cimientos antes que el techo, si no la casa se hundirá. Así, para construir una empresa 
Lean: 
Primero se necesita adoptar una filosofía de pensamiento 
Con el fin de desarrollar una verdadera cultura de empresa 
Con cimientos sólidos, para que perdure en el tiempo 




Para aplicar este “programa Lean”, es necesario aceptar algunos principios fundamentales: 
Es una actuación a largo plazo 
Solamente un buen proceso produce un buen resultado 
La empresa se desarrolla solamente implicando a sus empleados y sus “partners” 
Es un proceso de mejora continua que pilota el aprendizaje y el conjunto del despliegue en 
todos los niveles. 




•Definir “el valor” de cada producto
2
•Identificar la "cadena de valor" de cada producto
3
•Crear un "flujo de valor" continuo
4
•Dejar a los clientes "tirar de los productos" tras el flujo de valor
5
•Tender a la perfección
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3. Construir las bases 
 
3.1. El pensamiento Lean 
 
El pensamiento Lean es la primera fase de la construcción de las bases. Es una filosofía de 






El valor es el punto de partida de la implantación: lo define realmente el cliente final y es 
significativo sólo si está vinculado con un producto o servicio satisfaciendo las necesidades del 
cliente a un precio dado, con una calidad dada y en un momento dado. 
« Es la noción de valor » 
Para satisfacer las necesidades del cliente, la empresa utiliza procesos que “crean” el valor que éste 
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Es importante siempre remarcar que el VERDADERO valor es el que percibe cliente, no el que 




Entonces, hay que identificar la cadena de valor. Un producto pasa sistemáticamente por las tres 
fases siguientes: 
La fase de lanzamiento: de la concepción al inicio de la producción 
La fase de gestión de la información: de la realización del pedido hasta la facturación 
La fase de transformación física: de la recepción de las materias primas hasta la entrega. 




Como se ha visto antes, cada proceso se compone de un valor añadido - que hay que aumentar: en 
verde el esquema anterior - y de gastos añadidos, inevitables o inútiles - que hay que, 











Proveedor Proveedor Proveedor 
Proveedor Proveedor 
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En consecuencia, para alcanzar los objetivos empresariales, hay que identificar y reducir o eliminar 









Son los empleados quienes, dentro del proceso, producen valor. Por lo tanto son ellos quienes están 
mejor situados para identificar los desperdicios. 
 
3.2. El management* por el visual: para aprender a ver 
 
El management por el visual es una técnica que permite, de manera evidente para todos, 




Entonces, en vez de esconder los problemas, las informaciones y los conocimientos, es mucho más 
eficaz compartirlos de manera estructurada y clara para todos. El management por el visual 







Anormal Eliminar los 
desperdicios
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Sin embargo, el management por el visual no puede resolver todos los problemas. 
Se necesita que: los procesos de la empresa sean definidos, clasificados y “mapeados”: 
 
las actividades sean estandarizadas 
y las máquinas sean fiables. 
 
3.3. Procesos estables y estándares: trabajo estandarizado 
 
¿Qué es el trabajo estandarizado? 
Es la formalización de la mejor técnica del momento  
Tiene que constituir una referencia común 
Tiene que asegurar el buen resultado 




La uniformidad y la repetitividad son las bases: 
de la identificación de los problemas 
de la mejora continua 
y de la previsibilidad de los resultados. 
Efectivamente, la estandarización permite el control y la mejora de los procesos, detectando los 
problemas, puesto que cada desviación respecto al estándar supone un problema que hay que 
analizar. El trabajo estandarizado constituye en este sentido una oportunidad de progresar. 
  
PROCESOS ESTABLES Y ESTANDARIZADOS
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3.4. La estabilidad 
 
La estabilidad pasa por la reducción simultánea de los « 3 M » 
Muda:  Los desperdicios, que ya hemos visto 
Muri:  La carga de trabajo excesiva (Hombres y Máquinas) 
Mura:  La variabilidad  
El dominio de la estabilidad de producción es el fundamento del sistema Lean. Es el último estrato 




Una vez que hemos garantizado la construcción de bases sólidas, podemos continuar construyendo 
la casa y edificar el primer pilar de la empresa Lean: el justo a tiempo. 
 
 
4. Construir el primer pilar: el justo a tiempo o como atacar el flujo 
 
La meta de atacar el flujo de producción es hacer que la producción se acerque a la 
perfección que supone entregar su producto o servicio, bueno (a la primera), con la calidad definida, 






PROCESOS ESTABLES Y ESTANDARIZADOS



















Pero, realmente, ¿para qué sirve atacar el flujo? 
Se necesita para crear un flujo de valor continuo con el fin de pasar de una producción por 
lotes, que se define como económico pero que no lo es verdaderamente, a una producción en flujo 
continuo, siendo lo óptimo que los lotes sean de una unidad. 
Es también lo que permite que sean los clientes los que tiren de la producción, con el fin de 
fabricar sólo lo que ha sido pedido. 
De esta forma, es más sencillo producir al ritmo del cliente: producir en flujo tenso según el 
ritmo de consumo del cliente, que se conoce como tackt time, es decir se trata de producir la 
cantidad pedida por el cliente, en el momento deseado y a la velocidad óptima. 
Entonces, se pide trabajar en flujo continuo, donde sea posible, para no producir nada sin 
pedido pero también para nivelar la producción con el fin de trabajar sin golpes. 
Para tensar el flujo se tienen que vincular todos los procesos al pedido del cliente, por medio 
de herramientas visuales. 
Por fin, es fundamental alisar los flujos, efectuando cambios de serie rápidos y aumentando 
la flexibilidad de los operarios y de las máquinas. 
 
 
5. Construir el segundo pilar: jidoka y calidad 
 
Hacer bien las cosas la primera vez, no sólo por calidad, sino también porque los defectos 
son fuentes de inestabilidad y de desperdicios. 
 
BASES SÓLIDAS














Para hacer bien las cosas a la primera, se tiene que implementar conceptos y herramientas para 
tener un sistema eficiente, como: 
Alertas visuales; para permitir ver rápidamente dónde se produce el defecto 
Parar el proceso al primer defecto: así no se transmite el defecto, se para la producción y se 
resuelve el problema 
Dispositivos anti error: se toman medidas para impedir que un defecto se reproduzca 
Autocontrol: no se transmite el defecto. Si se recibe un producto defectuoso, no se acepta 
Corregir la causa raíz: sistemáticamente se busca la causa real de un fenómeno indeseable; 
se corrige y se vuelve a definir el estándar 
 
 
6. Construir el techo: el management Lean de la empresa 
 
El management Lean es “la piedra angular del sistema”. Es el que permite también acometer 





















¿Cuáles son los objetivos de los Lean managers? 
Definir la meta y poner en marcha los procesos involucrando a las personas en un 
sistema integrado es la tarea central del Lean manager. 
Desarrollar constantemente la capacidad de los niveles inferiores para identificar 
las oportunidades de mejora y animarlos a implantarlas. 
El proyecto Lean es en consecuencia conducido por el conjunto de los empleados, y 
no por el management. 
Como base, los Lean managers necesitan aceptar la pirámide de Maslow (las 
















Management Lean de la Empresa
Mejora Continua
El management Lean pide que se autorice, respete y anima para motivar: 
 
Los resultados del Lean pueden ser alcanzados, mantenidos y mejorados si y solo si todos los actores 
están involucrados y son activos en la resolución continua de los problemas. 
 
 
7. Acabar la construcción: la mejora continua 
 










7.1. Objetivo de la mejora continua: 
 
 
Estos objetivos pueden ser alcanzados (o acercarse a ellos) sólo si se produce un cambio radical de la 
actitud y la utilización de herramientas apropiadas.  






0 Stock Etc.. Lote 1
Empleados y trabajo 
en equipo 
Reducción de los 
desperdicios 
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7.2. La mejora continua: hacia la perfección 
 
Se ha visto que hay que implicar y desarrollar el management y los equipos en las 
actividades Lean para crear una verdadera cultura de mejora continua. Además, hay que tener en 
cuenta que las ideas de mejora vienen de todos y de todos lados, y, por eso, hay que aprender a 
respetar todas las ideas: 
 
   
 
Efectivamente, en vez de acudir a expertos muy competentes pero que tendrán un alto coste, un 
gran problema, bien analizado, se puede resolver gracias a la fuerza que representa a todos los 
empleados de una empresa, que pueden, cada uno de ellos, habiendo sido formados, resolver 
pequeños problemas. 
El management tiene que hacer que todos los empleados desarrollen un dominio en la 
identificación de los problemas y sobre todo en la forma de reducirlos. Así, para tener un sistema 
eficiente, se necesita que se utilicen y que se compartan los indicadores de la empresa para medir la 
eficiencia del programa. 
Además, si no aparecen por sí mismo, hay que reducir los stocks, los plazos, los trabajos en curso, 
etc. para hacer aparecer los problemas. 
 
“Si no hay problemas… entonces ¡es un problema!” 
 
Efectivamente, si se compara una empresa con un barco, donde todos los empleados reman en la 
misma dirección, esta embarcación flota encima del agua, que le protege de unas rocas. Estas rocas, 
que son los siete muda, no son muy peligrosas para el barco puesto que el nivel del agua, o de la 
producción, es suficiente para que no choquen con ellas. Así, gracias a los stocks, o al exceso de 
capacidad de los recursos, técnicos y humanos, o a plazos largos, la empresa está protegida contra la 
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sobreproducción, los movimientos inútiles, los procesos inútiles, la no calidad, los stocks elevados, 
los transportes innecesarios y las esperas. Por lo tanto hay que reducir el nivel del agua para que el 
barco toque las rocas y aparezcan los problemas. Y de esta forma, se pueden ver los problemas 
mayores, analizarlos para reducirlos, poco a poco, y uno a uno y así ser más competitivo. Además, no 
sirve de nada reducir por ejemplo todos los problemas de no calidad, si la empresa se queda con 




7.3. La mejora continua: resolver los problemas 
 
Una vez puestos en evidencia los problemas, hay que tratarlos. 
Dónde están: es mucho mejor poder ver el problema en su sitio que tratarlo en una sala de 
reunión.  
A medida que aparecen. No hay que esperar a que el problema caiga en el olvido y dejarlo 
sin resolver o pensar que las prioridades del día a día son más importantes. 
Al nivel más bajo posible: hay que buscar las causas raíces del problema. Después, se 
necesita definir un plan de acción para erradicarlos. Se puede por ejemplo realizar una acción Kaizen. 
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7.4. Resolver los problemas: aplicar el ciclo PDCA 
 
 El PDCA permite planificar las actividades de resolución de problemas y de mejora 







Así, una empresa, gracias a los pasos de la mejora continua, puede conseguir subir su nivel de 
competitividad. Sin embargo, después de cada mejora, la empresa tiene que hacer el esfuerzo de 
volver a un estado de estabilidad, representado por una cuña que impide a la rueda de Deming que 









• Planificar / OrganizarPlan
• HacerDo
• ControlarCheck










Estado de origen de la empresa 
Estabilización N + 1 
Estabilización N + 2 










Management Lean de la Empresa
Mejora Continua
Satisfacción del CLIENTE
8. La empresa Lean 
 
 La ultima parte del techo representa la satisfacción al cliente, que es la prioridad de 
















 El modo de pensamiento Lean supone: 
   una consideración de la “VERDADERA necesidad” del cliente, 
   una mentalidad colectiva para buscar y “eliminar continuamente” todos los 
desperdicios 
   un método de gestión de la empresa que no tiene por objetivo reducir la 
plantilla. 
BASES SÓLIDAS
Empleados y trabajo 
en equipo 
Redución de los 
desperdicios 
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No es algo parecido a:  es más . 
 
O sea el modo de pensamiento Lean es “hacer mejor y más con los mismos recursos”. 
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Capítulo IV: El JDQPS, un sistema 
corporativo global que define el 
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1. ¿Qué es el John Deere Quality and Production System o JDQPS? 
 
El JDQPS, o John Deere Quality and Production System, es el sistema corporativo de Deere & 
Company que permite proveer una estrategia y una filosofía operativa global. Este Sistema de 
Calidad y Producción de John Deere resulta de la integración de dos sistemas antiguos: el DPQS, o 
Deere Product quality system, y el DPS, o Deere Production system. El DPQS estaba más enfocado a la 





La misión de este sistema corporativo global es crear una experiencia excepcional para el Cliente 
proveyendo: 
Productos que se distinguen por su calidad y fiabilidad 
Entregas a tiempo 
Reducción en la complejidad del proceso y del producto 
Disminución de los desperdicios 
Incrementos en la productividad 
Se ha percibido la necesidad de implementar este sistema basado sobre conceptos vistos en el 
capítulo anterior con el objetivo de: 
Mejorar la experiencia del cliente a través de los productos 
Manejar el negocio en base a resultados 
Crear un sistema sostenible 
DPQS
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A partir de estas tres necesidades, se han definido directamente tres objetivos de trabajo: 
 
1. Realzar la experiencia del cliente 
Todas las unidades de John Deere trabajan para satisfacer las necesidades de su cliente final con el 
objetivo de:  
Proporcionar productos de calidad para incrementar la satisfacción del cliente 
Mejorar la flexibilidad de la manufactura para adaptarse a la demanda del cliente y del 
mercado 
Mejorar la cadena de suministros y los tiempos de entrega de los proveedores para reducir 
los lead time* de los productos 
 
2. Mejorar los resultados del negocio 
Cada fábrica tiene objetivos alineados con la estrategia del grupo: 
Alcanzar cero defectos para incrementar la calidad a la primera con el cliente (interno o 
externo), mientras que se reducen los fallos por máquina y el coste de garantías 
Reducir los inventarios de materia prima, trabajo en proceso y producto terminado, 
involucrando también a los distribuidores y a los clientes 
Incrementar la velocidad de los activos, mejorando la rotación de inventarios, beneficiando 
tanto a los clientes como a la compañía 
Reducir los costes de garantías 
Reducir los costes de operación 
Incrementar la capacidad de producción dentro de la misma instalación, es decir, producir lo 
mismo con menos espacio 
 
3. Crear un sistema sostenible 
Con este sistema se quiere promover una estrategia hacia arriba y tener una coherencia en todas las 
unidades de John Deere a través el mundo y por lo tanto: 
Crear una filosofía operativa común en forma global a lo largo de la Compañía 
Proveer una plataforma de expansión para integrar las adquisiciones a través de 
oportunidades de crecimiento 
Compartir las mejores prácticas, concentrándose en el despliegue y no en el desarrollo 
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Involucrar a toda la fuerza de trabajo, personal de producción y de apoyo, en esta búsqueda 
de mejora continua 
Mejorar la flexibilidad de la fuerza de trabajo, tanto en las oficinas como en la planta 
Construir y mantener el entrenamiento y el desarrollo global, con el fin que sean 
consistentes y comunes 
Reducir las redundancias entre departamentos y divisiones 
 
Este nuevo sistema se basa en el funcionamiento de los dos sistemas anteriores: 
Uso de scorecards*, o tablas de resultados, con criterios de DPS y DPQS 
Certificación corporativa por fábrica 
Certificación otorgada según la menor calificación obtenida por procesos 
Incorporación de las mejores prácticas, para compartir herramientas y procesos comunes 
 
Sin embargo, el JDQPS permite hacer converger todos los elementos de una fábrica John Deere y 
dar a los empleados la posibilidad de ubicarse en la entidad global. 
Se puede construir una casa parecida a la casa de la empresa Lean. El cimiento de esta casa es el 
liderazgo y soporta tres pilares que son el PDP - Product Delivery Process o Proceso de Desarrollo de 
Producto -, el OFP – Order Fulfillment Process o Proceso de Cumplimiento de Pedidos – y el CSP – 
Customer Support Process o Proceso de Soporte al Cliente. 
Para medir los resultados, se han guardados y unificados los sistemas de métricas del DQPS y del 
DPS. Es decir que el JDQPS incluye elementos de los tres pilares PDP, OFP y CSP enfocados a mejorar 
la calidad a través el ciclo entero de los productos, desde el diseño al soporte en el campo, pasando 
por la fabricación. 
Finalmente, el JDQPS afecta no sólo al consumidor, o sea, al cliente final, quien es el centro de 
atención de John Deere, sino también a los empleados, sin los que no se podría alcanzar ningún 








Para concluir, el JDQPS no es un proyecto, es una forma de hacer negocio. Su correcta 
implementación y ejecución sostenida tienen como objetivos ser más competitivos y lograr valor 
genuino para los clientes a través de la venta de los productos de John Deere. 
El JDQPS se enfoca en el lugar donde se ejecuta el proceso. 
 
 
2. La mejora continua definida por el proceso corporativo 
 
El corporativo de Deere & Company ha creado una estructura de mejora continua donde 
cada elemento tiene sus roles y responsabilidades claramente definidos. Esta estructura utiliza una 
metodología que involucra a los empleados y los operarios del taller mediante la cual se mejoran 
continuamente la eficiencia del área de producción y los costes de las operaciones. Además, las 
mejoras tienen que dar lugar a un estándar para que se puedan implantar también en el resto de la 
fábrica. 
Los objetivos de esta metodología son los siguientes: 
 Establecer un ciclo que detalle las etapas a seguir para que la mejora de procesos se lleve a 
cabo de manera eficiente 
 Organizar una estructura clara que detalle los roles y las responsabilidades de cada uno de 
los actores de la mejora continua 
 Definir un método para la elección de los objetivos de los equipos de mejora continua  
METRICAS 
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2.1. El ciclo de la mejora continua 
 
 Se entiende por proyecto de mejora continua la implementación de soluciones que 
permitan mejorar los procesos de la fábrica. Un proyecto es llevado por lo que se llama equipo de 
mejora continua, designado por la sigla EMC, que agrupa los operarios de una misma área de trabajo 
o de áreas similares. El ciclo de mejora continua requiere que cada EMC resuelva trimestralmente al 
menos un proyecto para mejorar los cuatro campos de seguridad, calidad, entregas y eficiencia, lo 
que ayudará a que la fábrica alcance sus objetivos anuales. 
La fábrica sigue el calendario fiscal americano de Deere & Company que 
empieza el primer lunes de noviembre, así que el ciclo anual de la mejora 






Quarterly CI (Continuous Improvement) Cycle = Ciclo trimestral de MC (mejora continua) 
 
 
Sin embargo, antes de empezar un ciclo anual de mejora continua es importante conocer el estado 
inicial preciso en el que se encuentra la fábrica. Además, los objetivos de cada equipo de mejora 
continua deben estar alineados con la estrategia global de la empresa y los objetivos de la fábrica. 
Por eso, cada año se desarrolla el proceso del Charting Our Course* o sea Definiendo Nuestro 
Rumbo. 
Es un proceso que permite establecer metas a los equipos de mejora continua con un plan de 
trabajo y un programa que permita alcanzarlas. Estando alineadas con los objetivos de la fábrica, las 
metas participan en el proceso de creación de valor para los clientes, el personal y el negocio. Cada 
año, el comité de MC y los equipos de MC establecen metas trimestrales y anuales en términos de 
seguridad, calidad, entregas y eficiencia, que son retadoras pero alcanzables. 
  





















A continuación se detallan los pasos para definir las metas del Charting Our Course (COC): 
 
  









•La dirección, dentro del comité de liderazgo de la fábrica, arranca la
planificación estratégica de la fábrica con las estrategias y objetivos globales






•El comité de liderazgo define los objetivos de mejora continua y los indicadores que
tienen que reflejar el estado de los equipos de mejora continua. Se traduce por definir
las metas de un scorecard, o sea tabla de resultados, en los campos de seguridad,




•El comité de liderazgo debe desarrollar una visión de futuro. Se esperan retos a medio
plazo, o sea informaciones y pronósticos sobre los cambios de la manufactura en los
tres próximos meses que permitirán alcanzar las metas de la fábrica. Desde este punto,
cada mini-fabrica tiene que trabajar en su “factory master plan”, o sea plan maestro de
fábrica para pronosticar sus propios cambios y las expectativas del cliente en cuanto a





•El comité de mejora continua de cada mini-fábrica comunica un informe para revelar
el estado actual de su área dentro de los cuatro campos de acción de la mejora
continua. El informe debe incluir cifras explotables así como un análisis que permitirá





•Las tres próximas etapas se hacen coordinadamente durante una gran reunión por
mini-fábrica. Además, es el paso más importante para el éxito de los proyectos de
mejora continua del año siguiente. El equipo de mejora continua revisa los datos
dados por el comité de liderazgo, los retos futuros, así como los datos de su equipo
que muestran su estado actual. Dado esto, se puede empezar a trabajar en la





•El equipo de mejora continua tiene que encontrar indicadores propios al equipo, o
mejor dicho contribuciones del equipo, que se puedan medir muy fácilmente, pero
que estén alineadas con los del comité de mejora continua y que van a reflejar
directamente la aportación de los proyectos de mejora continua. Al mismo tiempo se
establece un plan de trabajo para seguir estas contribuciones. Los objetivos se definen





•Antes de cerrar el acta, los comités de mejora continua de cada mini-fábrica y los
coordinadores de mejora continua verifican que todos los indicadores, objetivos y








ar •El equipo de mejora continua comunica a todos los trabajadores el trabajo que se ha





I •Se puede empezar el primer ciclo trimestral de mejora continua del año fiscal y
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En resumen, el Charting Our Course sirve para definir el rumbo de los equipos de mejora continua, 
para que los proyectos ayuden a la producción a cumplir con los objetivos de la fábrica. Este 
proceso permite también traducir los objetivos globales de la fábrica, tanto a corto que a medio 
plazo, en objetivos cercanos para cada trabajador, de manera alineada por medio de retos 
aceptados, alcanzables y motivadores. Es también el evento que permite arrancar un nuevo ciclo 




A continuación se detalla el ciclo de mejora continua: 
 
  







•El equipo de mejora continua (EMC) agrupa trabajadores de una misma área o de varias
áreas similares, que están identificados como equipo natural de trabajo, o ENT. Debe
estar entrenado en la metodología del ciclo de mejora continua y conocer las
herramientas básicas de la mejora continua. Además, sus miembros se comprometen en





•Cada equipo natural de trabajo tiene que llevar un scorecard que contiene todos los
indicadores que tiene que seguir, indicadores que deben ser entendidos, revisados y




•El ENT utiliza un mapa de proceso para mostrar las informaciones sobre el flujo que
circula dentro del área, poner en evidencia los indicadores así como las contribuciones







•Después de identificar los problemas más importantes que el EMC tiene que resolver
eligiéndolos como proyecto de MC, se analizarán utilizando herramientas de MC,
identificando y priorizando las principales causas raíz que hay que tratar para reducir







• Se tiene que encontrar una solución para rematar las causas raíces
que se acaban de encontrar. La implementación de estas soluciones
constituye el proyecto en sí mismo. Los costes reales del proyecto se






•El comité de mini-fábrica y el departamento de MC están para apoyar la







•Si existen más de cuatro proyectos, los prioritarios serán los que tengan mayor
impacto y que sean más fácil de implementar. Si se decidiese realizar un proyecto de
mayor envergadura pero que no se pudiese solucionar en los tres meses del ciclo se
puede decidir empezarlo para poder implementarlo en el trimestre siguiente. Se






•El EMC se asegura, tras reuniones de seguimiento, que se complete por lo menos un
proyecto por meta de mejora continua durante el trimestre. Están enfocados a








•Las mejoras son evaluadas comparando el objetivo de la mejora con la aportación
efectiva del proyecto. Además, se debe trabajar para mantener la mejora y








•El EMC comunica las mejoras a los otros miembros de los ENT para que cada uno se
ponga al día. Existe también un evento particular, llamado CI X Change* o sea
intercambio de proyectos, que permite a cada EMC presentar su mejor proyecto de
mejora continua a los demás, para aumentar la motivación dentro de los equipos,
reconocer el trabajo hecho y premiar al mejor proyecto de mejora continua del trimestre
así como a las personas que lo han llevado a cabo.
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El calendario que se debe cumplir para realizar el ciclo de MC y que los proyectos se implementen a 






1° reunión: selección de 
proyectos.
Todo el ENT se reúne para 
elegir los proyectos que se 
van a tratar o mejor dicho 
cuáles son los problemas que 
el EMC va a atacar durante el 
trimestre.
Se intenta adelantar la 
reunión al trimestre anterior 
para tener más tiempo para 
implementar los proyectos.
2° reunión: GAP Analysis*
Se hace el proceso/etapa 
para encontrar la(s) 
causa(s) raíces de los 
problemas a tratar.
Es también el momento del 
CI X Change (o Intercambio 
de Proyecto) del trimestre 
pasado. 
Al margen de las reuniones 
de los EMC, se hacen una 
reunión de mini-fábrica y 
una reunión del comité de 
liderazgo.
3° reunión: seguimiento
El EMC verifica el avance de 
los proyectos, se comprueba 
que el plan de trabajo esté 
elaborado y que se cumple. Se 
hacen los ajustes necesarios.
4° reunión: seguimiento
Se comprueba que el 
proyecto no tenga 
obstáculos. Si tiene, se 
intenta resolverlos, o 
pedir la ayuda necesaria.
Se hace también otra 
reunión de mini-fábrica y 
otra del comité de 
liderazgo.
5° reunión: seguimiento
Los proyectos deben estar casi 
cerrados. Se eliminan los 
últimos obstáculos si existen. 
6° reunión: cierre
Ultima reunión de 
seguimiento. Los  
proyectos deben ser 
implementados.  Se 
verifican los beneficios 
frente a lo esperado y a los 
gastos.
Se reúnen por última vez 
en el trimestre la mini-
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Es importante anotar también que la mejora continua está dotada de un programa informático 
llamado CI Maps (o Mapas de la MC), que permite guardar todo el trabajo hecho en MC, pero 








55 / 118 
 
2.2. Estructura organizativa de la mejora continua 
 
Toda la organización productiva de la fábrica está involucrada, en diferentes niveles, en las 
acciones de mejora continua. 
 
Equipo Natural de Trabajo (ENT): 
Este equipo reúne a todos los operarios y al supervisor de una misma zona productiva, que se 
reparten entre las cuatro mini-fábricas. Un ENT o varios ENT de áreas parecidas forman un equipo de 
mejora continua (EMC). En total, la fábrica consta de 43 ENT, que se agrupan en 19 EMC. Están 
repartidos de la forma siguiente: 
 
 
Mini-fábrica Ejes y Engranajes (E&E) 
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Mini-fábrica Cajas Ligeras (CL) 
 




Mini-fábrica Cajas Pesadas (CP) 
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Mini-fábrica Mandos Finales (MF) 
 
   
   
   
 
El ENT es responsable de encontrar las oportunidades de mejora y ayudar en la implementación de 
los proyectos. Tiene un representante que asiste a todas las reuniones de MC.  
 
Equipo de mejora continua: 
Como se ha comentado, el EMC agrupa a trabajadores de un ENT o de varios parecidos, que 
realizan procesos similares y que, por lo tanto, están liderados por el mismo supervisor. 
Agrupa a trabajadores como el representante de MC en el ENT, el supervisor del ENT, el ingeniero de 
producción, el champion* o campeón del equipo, el coordinador de MC y personal adicional de 
soporte según se requiera, como el ingeniero de calidad o el ingeniero de compras. Se enfoca en 
desarrollar un plan de trabajo e implementar los proyectos, para ayudar al ENT a alcanzar sus metas 
trimestrales de mejora continua.  
El rol del EMC se enfoca en desarrollar y ejecutar un plan de trabajo que permita al ENT alcanzar 
sus metas trimestrales. Representa el corazón del proceso de mejora continua en la fábrica. Se 
reúne quincenalmente y sus responsabilidades son las siguientes: 
  Analizar el estatus de los indicadores del equipo con el fin de destacar las mayores 
oportunidades de mejora 
  Trabajar para encontrar las causas raíces de los problemas 
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  Implementar, junto con el ENT, los proyectos seleccionados 
 
Para que el EMC funcione perfectamente es necesario que cada uno de sus componentes esté 
perfectamente al tanto de sus responsabilidades. A continuación se detallan las mismas: 
Representante de mejora continua, o CI Rep: Operario del ENT que corresponde al 
EMC; es elegido por sus compañeros. Su función principal es ayudar al ENT para identificar las 
oportunidades de mejora e impulsar los proyectos. Representa también al ENT durante las 
reuniones de MC, y así puede comunicar a su equipo el avance de los proyectos. Cada turno de 
trabajo (mañana, tarde, noche) tiene que tener un representante de MC. Si varias personas en un 
mismo turno están interesadas por esta responsabilidad, pueden turnarse trimestralmente. 
Supervisor del ENT: El supervisor incluye totalmente la mejora continua en la 
gestión de su equipo. Comparte con el ENT las informaciones dadas por los indicadores claves y 
anima la MC dentro de su equipo. Se encarga de actualizar la información sobre los paneles y 
presentar el avance de los proyectos en las reuniones de mini- fábrica. 
Coordinador de mejora continua: Controla de manera global todo el proceso de la 
MC en la fábrica. Facilitador de todas las reuniones de MC, ayuda también a la preparación de las 
reuniones. Trabaja además de manera cercana al comité de MC de fábrica y de mini-fábrica y se 
encarga de coordinar el Charting Our Course, junto al gerente de MC. Por fin, trabaja por 
perfeccionar y fortalecer el proceso de MC. 
Champion del EMC: La figura del champion (campeón) es la de una persona 
importante de la fábrica, como el gerente de la fábrica, el gerente de operaciones, de RRHH, de 
calidad, de mini- fábrica, etc. Su rol es facilitar que los proyectos se lleven a cabo, siendo portavoz 
para desbloquear situaciones que paren los proyectos. Ayuda también a facilitar las reuniones y 
proporciona soporte técnico en cuanto a la utilización de las herramientas de MC. No se le pide que 
vaya a todas las reuniones, pero su presencia es importante en reuniones como la de selección de 
proyecto, o la del Gap Analysis. Puede también pasar por la planta para preguntar cómo van los 
proyectos. 
 
Comité de mejora continua de la mini-fábrica: 
La fábrica, estando organizada según el concepto de mini-fábrica, tiene algunos servicios como 
calidad, mantenimiento, ingeniería de planta, embarque de la mercancía que están descentralizados 
frente a la dirección de producción pero están controlados también por las mini-fábricas. 
Se presenta más abajo el organigrama de la fábrica:  








Gerente E&E Gerente MF
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El comité de MC de la mini-fábrica consta del gerente de mini- fábrica, el coordinador de MC, los 
ingenieros de producción y de calidad de la mini-fábrica, los gerentes de ingeniera de planta y de 
mantenimiento de máquinas, los supervisores de los ENT, los representantes de MC de los EMC y de 
personal adicional según se necesite.  
El objetivo principal de la mini-fábrica es apoyar los planes de trabajo de los EMC, discutiendo y 
eliminado los obstáculos a la implementación de los proyectos. Por eso se reúne de manera 
mensual. Sus responsabilidades son también comunicar los objetivos generales de la mini- fábrica, 
establecer los indicadores claves de MC y las metas a alcanzar, animar el progreso de los EMC y 
reconocer los éxitos de los equipos al final del trimestre así como desarrollar la mejora continua 
dentro de la mini- fábrica para fortalecerla. 
 
Comité de Liderazgo de la fábrica: 
En mejora continua, el liderazgo es fundamental.  
El comité de liderazgo de la fábrica consta de los gerentes de la fábrica, de operaciones, de ingeniería 
de manufactura, de RRHH, de JDQPS, de compras, de calidad, de los cuatro gerentes de mini- fábrica, 
de los gerentes de ingeniería de planta, de mantenimiento de máquinas y de prevención/seguridad, 
del gerente de MC y del coordinador de MC. 
Sus responsabilidades principales son establecer la estrategia de la fábrica en cuanto a la MC, 
verificar que el proceso de MC funcione según los planes y lanzar el proceso del Charting Our 
Course. 
Las reuniones mensuales son el momento más adecuado para comunicar la situación global de la 
fábrica a los gerentes de mini-fábrica y revisar la actividad de los EMC, en términos de frecuencia de 
reunión, de avance y de cierre de proyectos y de beneficio de los proyectos frente a lo esperado y a 
los gastos. Participa también en los intercambios de proyectos llamados CI X Change. 
En fin, asegura que los esfuerzos de mejora continua están alineados con las necesidades del 
negocio, personal y clientes. 
 
Se pude resumir el ciclo de MC con su estructura con el gráfico siguiente: 
 





























Gerentes de ingeniería de
planta y de mantenimiento
Ingeniero de Calidad
Ingeniero de producción






Gerencia de la fábrica
Reunión mensual
Estrategia de MC
43 19 4 1 
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2.3. Etapas y especificaciones relevantes del proceso de MC 
 
Los cuatro campos de acciones de MC: 
La mejora continua estando claramente orientada hacia el cliente, tiene que actuar sobre 
sus tres criterios principales que son el precio, la calidad y el plazo para tener el producto. Ya que el 
precio de un producto no se forma únicamente con los costes de la empresa, ni el plazo de entrega 
depende solamente de la rapidez de la empresa para fabricar el producto, la dirección de las 
operaciones tiene que concentrarse en los costes de producción, en la calidad y en las entregas. En el 
caso de Deere & Company, el enfoque no se hace sólo en los costes de producción, sino que se 
concentra directamente en la eficiencia. 
Además, como las mejoras deben hacerse teniendo en cuenta el entorno del trabajador, se incluye 
también la seguridad. 
Por lo tanto, Deere & Company ha elegido estos cuatro campos de actuación para su proceso de MC: 
 Seguridad (S - security) Se realizarán mejoras para aumentar 
el nivel de seguridad de la fábrica y de ergonomía de los puestos de trabajo.
 Calidad  (Q - quality) La meta es de aumentar el nivel de 
satisfaccion del cliente. 
 Entregas (D – delivery) El objetivo es disminuir el tiempo 
global de las entregas de los productos y la flexibilidad de la fábrica.  
 Eficiencia (E – efficiency) Los proyectos están enfocados en la 
reducción de los costes y la mejora de la productividad.  
 
Los indicadores de mejora continua: 
Como se ha explicado antes, el equipo de mejora continua sigue junto con el equipo natural de 
trabajo indicadores alineados con los objetivos de la fábrica para dar un rumbo a su mejora. Son los 
supervisores quienes están encargados de comunicar estos datos a su equipo. Aquí se detallan: 
 
Seguridad: Accidentes ocurridos durante el trimestre pasado 
Se verifica que ningún accidente, con baja o sin baja, se ha producido el último 
trimestre. Si por desgracia hubiese sucedido alguno, normalmente tendría que haber sido tratado 
por el departamento de seguridad y/o el supervisor para que no se produzca otra vez. Si este proceso 
no se ha cumplido, o hace falta desarrollar una estandarización de la solución para que pueda 
aplicarse en otras zonas que puedan tener un riesgo de accidente parecido, la mejora continua tiene 
que intervenir para ayudar a comunicar el proyecto y desbloquear la situación de peligro. 
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  Incidente(s) durante el trimestre pasado 
  Se trata de una situación en la cual, por suerte, o gracias a la experiencia de los 
trabajadores, no ha sucedido nada, pero no puede descartarse la posibilidad de que pueda 
producirse un accidente. Por ejemplo alguien que se resbala pero que no se cae.  
  Auditoría de seguridad 
  Se estudia la puntuación, en porcentaje, dada por las auditorías mensuales de las 
zonas de producción y su evolución en el tiempo. 
  Auditoría de 5S 




  Se analizan las devoluciones que vienen cuando una pieza se estropea en el campo, 
cuando el cliente final está utilizando la máquina que ha comprado. Este indicador es bastante difícil 
de utilizar en mejora continua puesto que la pieza, normalmente, ha sido fabricada hace mucho 
tiempo. En general, el departamento de ingeniería es el responsable de estudiar estos casos.  
  PPM Cliente (Partes Por Millón del Cliente) 
Representa el número de piezas devueltas por cada millón de piezas enviadas al cliente (i.e. otras 
fábricas de Deere & Company). Se utiliza el cálculo por millón para tener una cifra más fácilmente 
entendible y se realiza un seguimiento de los datos mensuales y trimestrales. 
      PPM Cliente = (n° piezas rechazadas) * 1 000 000 / (n° piezas enviadas) 
  First Pass Yield* (FPY) 
  Representa la capacidad de fabricar un producto bien a la primera. Se mide al final 
del proceso y es igual al porcentaje de piezas que no requieren ningún reproceso. Se sigue 
semanalmente por la producción, pero se miran las cifras mensuales y trimestrales desde el punto de 
vista de la mejora continua. Las pérdidas son, entre otras, la falta de cumplimiento del proceso 
definido, auditorías de proceso, la formación de los operarios, tanto nuevos como en rotación, la 
variabilidad de las piezas fabricada internamente, la calidad del material recibido de los proveedores 
y los cambios de ingeniería mal conocidos. 
FPY = (piezas buenas a la primera) / (total piezas) 
  Scraps* (o piezas desechadas) 
  Son las piezas que no se pueden reprocesar y que se tienen que enviar a la 
chatarrería.  
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Entregas:  Linealidad 
  Representa el porcentaje de cumplimiento de fabricación. Seguido diariamente por el 
departamento de producción, la mejora continua se enfoca en las cifras mensuales y trimestrales. Es 
una medida de la estabilidad operativa de una fábrica, para saber si puede fabricar un producto 
correcto, en la cantidad correcta y en el momento correcto, respecto a un plan de producción por 
línea de producto. Se calcula como: 
Linealidad = 1 – (total desviaciones) / (total piezas planificadas) 
Las desviaciones se obtienen a partir de lo que no se produce, por falta de material, 
no fiabilidad del inventario, falta de disponibilidad de máquinas, absentismo, FPY (piezas buenas a la 
primera) y las alteraciones de la planificación inferiores al plazo de corrección.  
  Overall Equipment Efficiency (OEE) 
  En porcentaje, el OEE es un tiempo máquina que indica cuántas piezas buenas se han 
producido comparando con el valor nominal que se hubiera podido fabricar. Es el producto de la 
disponibilidad, que incluye las pérdidas de falta de carga, falta de material, puesta a punto y cambios 
de productos, por el rendimiento, que puede disminuir por averías o bajo rendimiento, y por la 
calidad, que incluye las pérdidas por calidad y reproceso. 
OEE = disponibilidad * rendimiento * calidad = (productividad total) * FPY 
 
Eficiencia: Productividad 
  Es la relación entre la producción obtenida y los recursos utilizados para obtenerla. 
En John Deere Ibérica S.A. se mide la productividad de la plantilla de los operarios. Las pérdidas son 
debidas a la disponibilidad de las máquinas, la falta de material, el tiempo de formación de los 
operarios, la implementación de nuevos productos, los cambios de ingeniería, los problemas de 
calidad, etc. Se calcula según la fórmula siguiente: 
Productividad = (horas output) / (horas input) 
calculando las  horas output como el total de piezas buenas por las horas estándar asignadas a cada 
pieza y las horas input como el total de horas de presencia en fábrica menos ciertos tiempos como 
los dedicados a formación o paradas superiores a un día a causa de averías o por falta de material 
  Aumento de eficiencia 
  Se refiere al aumento de productividad y se mide como un porcentaje de eficacia 
comparando con la base de productividad teórica 
Aumento de eficiencia = [ (horas output) / (horas input) ] / (base) 
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Las contribuciones del equipo de MC: 
Como se ha explicado anteriormente, el equipo de mejora continua sigue, con el apoyo del equipo 
natural de trabajo, indicadores que son contribuciones propias al EMC y que se han elegido durante 
el COC, Charting Our Course o Definiendo Nuestro Rumbo. No son necesariamente los supervisores 
los que están encargados de comunicar estos datos, sino las personas que han sido elegidas 
durante el COC. 
Además, durante el COC, se tiene que especificar qué se va a medir, cómo, definiendo la 
frecuencia, las herramientas y los soportes a utilizar, quién lo va a hacer y los objetivos a cumplir 
durante el año en cuanto a esta medida. 
A continuación se dan unos ejemplos de contribuciones de MC: 
 
Seguridad: En el EMC de Tratamientos Térmicos se eligió medir los derrames de aceite y 
granalla. Con un cuadrante por zonas y máquinas, semanalmente, se apuntará dónde hay fugas y se 
especificará el tipo, aceite o granalla. El representante de MC anotará el dato en los paneles de 
comunicación del equipo. Al final del año, se permitirá que sólo dos zonas de las cinco sigan con este 
problema. 
  En el EMC de pintura y embalaje de Mandos Finales, se hará el mismo tipo de 
medidas con las ubicaciones y reposiciones de la zona. Con una lista, el supervisor verificará 
semanalmente el respeto de las ubicaciones. Al final del año la meta es no tener ningún material 
fuera de ubicación.  
 
Calidad: En el EMC de la Crawler, se identificarán todos los scraps, piezas desechadas, en toda 
la línea, utilizando una tabla de Pareto de calidad, preparada por un ingeniero de calidad, junto a los 
operarios. La meta es reducir en un 50% los scraps. 
  En el equipo de la Main, el objetivo es que el 100% de las pantallas de trazabilidad 
estén en funcionamiento. Por eso, cada mañana los operadores tienen que comprobar que 
funcionan automáticamente. 
 
Entregas: En el EMC de Engranajes del Motor se decidió concentrarse en el número de horas 
de averías con paradas para cada célula. Para ello, el supervisor, diariamente, reportará un informe 
por máquina. La meta es reducir el 25% de las averías, medidas en valor anual acumulado, en las 
tres máquinas con peores datos. 
  
66 / 118 
 
En el EMC de Loading / Unloading, se ha pensado en mejorar la linealidad 
disminuyendo el absentismo no programado. Los operarios tienen que rellenar un cuadrante para 
indicar, antes de las modificaciones de planificación o sea antes del miércoles y del jueves, los RJI que 
toman, o sea Reducción de Jornada Industrial o tipos de vacaciones por media jornada. La meta es 
llegar a un 85% de linealidad a final del año. El objetivo último es sensibilizar respecto al hecho de 
comunicar las ausencias que se puedan prever con antelación y así afectar menos a la linealidad. 
Obviamente, siempre habrá absentismo que no se pueda prevenir. 
 
Eficiencia: En el EMC de la Knife Drive y 2 Velocidades se quiere alcanzar la cifra de 110%, a final 
del año, de productividad, disminuyendo las horas de incidencia. Por eso, cada operario llenará 
diariamente en un gráfico las incidencias, especificando el motivo y el tiempo de parada de la 
incidencia, y se hará una revisión quincenal en la reunión de MC. 
En el EMC de Engranajes del Motor se decidió aumentar la flexibilidad de los 
operarios. Para eso hay que promover la certificación de los operarios a niveles 2 o 3, es decir que los 
operarios estén capacitados para trabajar en otras células y que hagan operaciones de 
mantenimiento básico, etc. La meta es de obtener dos certificaciones por trimestre. 
 
La selección de proyectos o análisis de desviaciones: 
La primera reunión del ciclo trimestral de MC sirve para elegir los problemas que van a ser 
atacados durante los proyectos de MC. En la medida de lo posible, se adelanta esta reunión al final 
del trimestre anterior para intentar tener más tiempo para implementar el proyecto. Se reúne todo 
el ENT y se trata de elegir los problemas más importantes de seguridad, calidad, entregas y 
eficiencia para solucionarlos. Sin embargo, no puede dejar de hacerse balance del último trimestre. 
En esta reunión, los facilitadores de la MC traen análisis de los datos de MC, indicadores claves y 
contribuciones del equipo, datos que deben ser más o menos conocidos por todo el equipo teniendo 
en cuenta la estructura del proceso de MC. Estos análisis están hechos por personas como el 
supervisor del equipo, el ingeniero de calidad, el ingeniero de producción o el coordinador de mejora 
continua. 
En la medida de lo posible, se elegirán los problemas que producen una mayor desviación de las 
métricas. Sin embargo, en algunas situaciones, se elige un problema secundario en el caso de que el 
mayor no se pueda tratar con las herramientas y los medios de la mejora continua. Por ejemplo se 
detecta una parte del edificio que está dañada y la solución pasaría por hacer obras mayores, con un 
gran presupuesto y durante varios meses. En este caso, sí hay que poner en marcha acciones de 
contención, pero la esencia de la mejora continua es avanzar con pequeños pasos acabando con las 
causas raíces.  
Se aprovechará también el momento para dar una primera cifra objetivo a alcanzar con la 
implementación de cada proyecto. 
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La clave de esta etapa es elegir problemas para atacar sus causas raíces y no entretenerse en 
hablar de los efectos de estos problemas. 
 
El Gap Analysis o análisis de problemas: 
La meta de esta etapa es saber qué causa provoca los problemas que se han encontrado en 
producción, es decir encontrar las causas para solucionar poco a poco los problemas, para no 
simplemente esforzarse en “apagar fuegos”. 
Se aconseja utilizar herramientas como el 5 Por Qué* y el diagrama causa / efecto*. 
 
5 Por Qué: Partiendo del efecto del problema que se analiza, se pregunta 
“¿Por qué pasa esto?”, con un método en varios pasos. Se llama 5 Por Qué 
porque se ve a menudo que hace falta plantearse la pregunta 5 veces antes de 
encontrar la causa raíz. A continuación se detallan los pasos: 
Formular el problema de manera corta, simple, concisa y 
enfocada al problema y preguntarse ¿Por qué…? 
Encontrar la causa mayor a lo que acaba de preguntarse 
Repetir el primer paso hasta que se encuentre la causa raíz 
Entonces, a medida que se hacen las preguntas, se van identificando la(s) 
causa(s) directa(s) (CD), contributiva(s) (CC) y, por fin, la raíz (CR):  
Puede que se necesiten personas con buenos conocimientos sobre el 
fenómeno que se analiza para poder responder a las preguntas. Por eso se 
puede pedir ayuda a personas ajenas al EMC para realizar este paso del 
proceso de MC, como personal de mantenimiento, ingenieros de calidad, de 
producción o de compras, u operarios que utilizan la máquina diariamente, 
etc. 
 
Diagrama causa / efecto o diagrama de Ishikawa o espina de pez: Se utiliza para pensar y 
detectar en cada fuente las causas posibles del problema. Fue desarrollado por Kaoru Ishikawa y se 
utiliza en la gestión de la calidad. Sirve para representar de manera gráfica las causas de un efecto 
estudiado. 
Habitualmente, se estructura alrededor de 5, 6, 7 u 8 M, que son: el Método o proceso, las 
Máquinas o tecnología utilizada, el Material que incluye las materias primas, los consumibles y las 
informaciones, la Mano de obra, física o intelectual, el Medio ambiente, considerado en el sentido 
de entorno del fenómeno, las Medidas o resultados de las inspecciones, los Medios, financieros o de 
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Después, en cada categoría, se tienen que encontrar las causas que producen el defecto. Además, 












La selección de solución(es): 
Una vez encontrada la causa raíz, hay que acabar con ella. Para ello se tiene que generar una lista 
de posibles soluciones para eliminar la fuente del problema. Dicha lista puede ser más o menos 
larga de implementar, más o menos sencilla de poner en marcha, más o menos costosa, más o 
menos eficiente. 
Además, no hay que olvidar que el verdadero objetivo es eliminar el desvío que reflejan los 
indicadores. Por lo tanto se trata de elegir la solución que permita cumplir con el objetivo que se 
ha fijado al inicio, durante la etapa de selección de los proyectos, y que tenga gastos inferiores a 
los beneficios que se obtendrán de su implementación.  
 
El plan de trabajo: 
Después de haber elegido la solución a implementar para acabar con el problema elegido, es 
imprescindible poner en marcha un plan de trabajo para tener un guión claro del proyecto. El plan 
de trabajo se apunta en el CI Maps, como los otros pasos del ciclo de MC. Esto ayuda con un 
sistema de envío automático de correos electrónicos a recordar a la gente los trabajos sin hacer.  
Se entiende fácilmente que varios pasos del plan de trabajo han sido hechos ya con el proceso que se 
ha empezado durante el ciclo de MC. Pero queda la parte de realización. 
Mano de obra Medio ambiente 








69 / 118 
 
 ¿Qué?  Se describe la acción a realizar, o sea la solución encontrada para rematar el 
problema. Es posible que queden especificaciones concretas que haya que discutir. 
 ¿Quién? Se refiere al responsable del proyecto y a las personas que van a realizar el 
qué, o a definir más concretamente las acciones si todavía no se han especificado todas. 
 ¿Dónde? Simplemente se recuerda donde tiene lugar la mejora. 
 ¿Cuándo? Es importante poner fechas realistas de inicio y de fin en cuanto a la 
implementación de las acciones para seguir el proyecto y tenerlo implementado al final del trimestre. 
 ¿Cómo? Especifica la manera de hacer. En el CI Maps se confunde con el qué que 
precisa las tareas a implementar. 
 ¿Cuánto? Se tiene que controlar el presupuesto del proyecto y compararlo con los 
beneficios que se obtienen. 
 ¿Por qué? Hay que verificar que el proyecto cumple con su objetivo de eliminar los 
desvíos de los indicadores y que solucione el problema elegido.  
 
Controlar y Mantener las mejoras: 
Siendo el objetivo de la MC hacer desaparecer poco a poco todos los pequeños problemas que se 
encuentran en el área de la producción y que hacen que se desvíe de sus metas, es importante no 
solamente “apagar fuegos” cuando aparecen, sino rematar los problemas y mantener eficazmente 
los efectos de los proyectos implementados. 
Por eso, es importante: 
Comunicar los cambios al resto de las personas, en las reuniones de ENT y de EMC, 
con la publicación en los paneles del ENT, etc. 
Documentar los cambios, modificando las especificaciones para que no haya 
ambigüedad, actualizar la formación de los operarios y las instrucciones de trabajo 
Estandarizar y compartir los efectos de los proyectos con el departamento u otros 
departamentos del CI X Change, ya que pueden servir para procesos similares 
 
Verificar los resultados: 
Tan importante como la realización de las tareas del proyecto en sí mismo, lo primero que hay que 
hacer cuando se implementan, es verificar que funcionan y que cumplen con su requisito de 
solucionar el problema. Después, hay que asegurarse de que las desviaciones desaparezcan. Por fin, 
hace falta comprobar el gasto invertido con el previsto, con los beneficios previstos y con los 
beneficios reales obtenidos. 
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Esta fase representa también una etapa vital para la mejora continua puesto que revela su 
importancia en el área de la producción, permitiendo ganar dinero resolviendo los problemas 
diarios y mejorando la competitividad de la empresa. 
Por lo tanto, después de verificar que el proyecto esté completado, hay que cuantificar los 
beneficios. A parte de los temas de seguridad que son más difíciles de cuantificar en valor y que, por 
lo tanto, se cuantifican en RPN, que es un método para poner una cifra sobre el riesgo de una acción, 
lo mejor es dar una cifra en euros para expresar un número de PPM o de FPY mejorados, una 
disminución de stocks, horas de paradas reducidas, una mejora de la productividad de un equipo, 
etc. Se comparará directamente con el coste del proyecto y con los resultados esperados al inicio. 
Por fin, es importante verificar que el proyecto no haya generado algún efecto no deseado y, si tal 
fuera el caso, habría que analizarlo y tomar una decisión, incluso contraria a la solución adoptada si 
fuese necesario.  
 
Comunicar y reconocer: 
La primera herramienta para comunicar y tener un proceso de MC visual es la utilización de un 
panel de ENT, con el cual el supervisor puede conducir sus reuniones de producción y donde se 
enseñan también los indicadores claves, las contribuciones del equipo, los proyectos de mejora 
continua así como otros datos relevantes. 
 
 
Ejemplo de un panel en fábrica: EMC de Mando Final 
 
Este último paso de la mejora continua que es comunicar los cambios y reconocer las mejoras que 
se han conseguido es importante para mantener la motivación dentro de los EMC. También sirve 
para demostrar el interés y el apoyo del liderazgo en el trabajo hecho por los EMC y los ENT hacia la 
mejora continua. 
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Para ayudar a esto, se realiza después del cierre de cada ciclo trimestral de MC un intercambio de 
proyectos llamado CI X Change, en un auditorio, para presentar el mejor proyecto de MC de cada 
EMC a todo el conjunto de los trabajadores de la fábrica. Se hace un día entero, un viernes, para 
que los dos turnos del día puedan acudir; desgraciadamente, cada trimestre el turno de noche no 
puede asistir. 
Por eso, previamente, cada equipo elige el proyecto que más le gusta de las cuatro categorías del 
trimestre para presentarlo en la sala. Después, los EMC se dividen en dos grupos y se reúnen para 
conocer los proyectos de los demás equipos y elegir por votación el mejor proyecto de MC del 
trimestre de toda la fábrica. El resultado será comunicado el día del CI X Change y el EMC recibirá un 
bono de compras en la tienda de John Deere. Además, la persona que presente el proyecto recibirá 
un polo de MC, esto se hace con el fin de impulsar a los operarios a presentar su proyecto y que no 
sea siempre el supervisor el que lo haga. 
 
 
 Bono para compras en tiendas JD    Polos de MC 
 
Además, el CI X Change es el momento privilegiado para que el equipo directivo de la fábrica tenga 
contacto con todos los trabajadores. El proceso del CI X Change es el siguiente: 
 El gerente de la fábrica hace una introducción de la situación para dar cuenta de la situación 
de la fábrica: cifras de producción, de calidad y previsiones 
 El gerente y el coordinador de MC presentan la evolución general de la fábrica en cuanto a la 
MC 
 Cada EMC presenta sus datos, el scorecard por el supervisor y su mejor proyecto por un 
operador 
 Se comunica el nombre del mejor proyecto y se recompensa al EMC con el bono 
 Se hace un picoteo con todo el mundo para compartir un momento todos juntos 
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   Foto del CI X Change del 3° trimestre del año fiscal de 2010 
 
Por fin, como la mejora continua tiene que ser llevada a cabo con un acompañamiento total del 
cambio, entre otros el cultural, es importante que un sistema controle el buen funcionamiento del 
proceso de la mejora continua en JDISA. Por eso un departamento en Estados Unidos viene para 
hacer auditorías de toda la fábrica y una parte incluye el departamento de MC y el funcionamiento 
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Capítulo V: Análisis de los obstáculos 
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1. Progresión de la implementación de la mejora continua en JDISA 
 
Desde el segundo cuatrimestre del año fiscal 2010, se constata que la mejora continua se 
encuentra en una situación de estancamiento en la fábrica. Por lo tanto, se analizará el problema 
para encontrar las causas raíces y proponer soluciones. Se presenta a continuación un gráfico que 
muestra la evolución de los resultados de la mejora continua. 
 
 
Gráfico de la progresión temporal de la mejora continua en JDISA 
 
Para explicar esta evolución es necesario considerar el histórico de la implementación de la mejora 
continua en JDISA. 
 
2006: empieza la mejora 
conitnua en JDISA
2007: en el segundo 
trimestre, el 100% de los 
trabajadores de 
producción están en EMC 
- 32 equipos - 1° CI X 
Change
2008: 1° unidad no 
americana en utilizar el CI 
Maps - 18 equipos para 
dar un mejor soporte -
Junio: 1° intercambio con 
México - Septiemre: 1°
intercambio con unidades 
europeas
2009: 1° intecambio con 
Argentina - 19 equipos -
Implementación de la 
herramienta Team Rating 
- 1° equipos de horarios -
Reconocimiento con 
polos y bonos -
Organización del primer 
COC
MEJORA CONTINUA 
Efecto de la 
auditoría 
general 
Bajada del nivel de 
crecimiento de la MC 
Efecto del 
lanzamiento 
de la MC 
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Por lo tanto se verifica que cuando un proyecto de implementación y desarrollo de un proceso de 
mejora continua en una fábrica está manejado con fortaleza y convicción, en el inicio los resultados 
de esta implementación se concretan bastante fácilmente. Sin embargo, una vez que los proyectos 
más pequeños y más sencillos se han implementado, es necesario un nuevo impulso. Es también el 
momento en el cual, a nivel global, la rueda de Deming del PDCA vista en el capítulo III ha dado una 
vuelta completa y la fábrica ha subido un nivel de mejora. Hay que volver a una situación de 
estabilidad y después implementar un nuevo ciclo PDCA. Se puede indicar también que la mejora 
continua conoció un pico en 2010 gracias a la auditoria global de la empresa que hizo el grupo 
corporativo. Pero este pico que requirió un gran esfuerzo por parte de toda la fábrica se hundió justo 
después cuando cesó el efecto de presión de la auditoría y de solicitud de compromiso. Por lo tanto, 
el departamento de mejora continua considera necesario dar un nuevo impulso para volver a 
obtener buenos resultados. Para ello hace falta estudiar los problemas encontrados durante el 
proceso de mejora continua, analizarlos para encontrar la causa raíz y proponer respuestas. 
 
 
2. Análisis de disfunciones en el proceso de mejora continua en 
JDISA 
 
El análisis de las disfunciones se hará de manera parecida al proceso de mejora continua 
desarrollado por John Deere. 
 
Se empieza por definir un estado inicial, objetivos e indicadores como la etapa del Charting Our 
Course requiere. 
 El proceso de mejora continua está implementado para ayudar a la fábrica a cumplir sus 
objetivos en términos de seguridad, calidad, entregas y eficiencia, con el fin de aumentar la parte 
del valor añadido en los productos de John Deere para sus clientes. 
 Cada EMC debe cumplir por lo menos cuatro proyectos de mejora continua, uno por 
trimestre y uno en cada campo de la MC. Estos proyectos deben ser eficientes y por lo tanto mejorar 
los indicadores que cada ENT sigue con un control de resultados. 
 Los indicadores que permiten evaluar el proceso de mejora continua están establecidos por 
una herramienta llamada Team Rating, que permite detectar los EMC que están más atrasados en 
términos de mejora continua. Se sigue el cumplimiento del número de reuniones, de la 
implementación de los proyectos y de los objetivos de los EMC. 
Después, se analizan los indicadores para encontrar las desviaciones más importantes. 
Como no es posible dar en esta memoria todas las cifras de la fábrica por temas de confidencialidad, 
se presentarán únicamente las más relevantes. Se muestra a continuación el número de proyectos 
implementados en la fábrica por trimestres. 
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Gráfico del número de proyectos implementados por trimestre 
 
Hay que comentar que el número de proyectos a implementar puede variar y no ser siempre de 76, o 
sea de cuatro por cada EMC. Por ejemplo, a partir del cuarto trimestre de 2010, el EMC de pintura de 
Cajas Pesadas no llevaba proyectos de mejora continua porque se hacían obras en las instalaciones 
para cambiarlas completamente. 
 
En general, los problemas de la mejora continua son: 
 Proyectos retrasados y que se implementan durante el trimestre siguiente 
 Proyectos no acabados de varios trimestres anteriores 
 Falta de resultados cuantitativos de los proyectos 
 Proyectos no relacionados con los (in)cumplimientos de los EMC 
 
Para dar un soporte al análisis de las disfunciones del proceso de mejora continua, se darán a 
continuación ejemplos relevantes de los proyectos que se han enfrentado a diferentes obstáculos, 
todos del primer trimestre de año fiscal 2011. Después, se propondrá un análisis de las diferentes 
situaciones problemáticas y se completará con los otros problemas mayores.  


































































Cumplimiento de implementación de los proyectos de MC
N° Proyectos Proyectos Implementados % Proyectos implementados
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Ejemplo 1: Proyecto de seguridad en el EMC Ejes y Coronas de la mini-fábrica Ejes y Engranajes 
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Se observa que este proyecto ha necesitado mucho tiempo para implementarse. Era un proyecto 
del primer trimestre de 2011, o sea que la reunión de selección del proyecto fue en noviembre de 
2010, el día 11 exactamente. El proyecto en sí ha sido creado en el CI Maps el 24 de noviembre. Sin 
embargo se finalizó durante el mes de junio 2011. Para analizar las disfunciones que este proyecto ha 
sufrido se utilizará un diagrama causa / efecto adaptado. 
 
Para simplificar la lectura y ampliar las explicaciones, se detallan las causas de cada categoría en el 









Indicadores: El indicador existe, es el de auditoría de seguridad y 5S, y además es un proyecto para 
mejorar la ergonomía de una tarea, que es el cambio de utillaje, así que fue propuesto por los 
operarios. Sin embargo se hubiera podido cuantificar más la molestia que sufren los operarios, en 
términos del número de personas que hacen falta para mover las piezas, del tiempo incurrido para 
hacer las operaciones y de la frecuencia de este tipo de manutenciones.  
Selección de proyectos: Directamente relacionado con lo que se acaba de especificar, no se sabe por 
qué se ha seleccionado este proyecto y no otro. Además falta un objetivo concreto que debería 
alcanzar el proyecto y que permitiría saber si la solución que se va a elegir cumple su función o no. 
Por fin, como el proyecto se ha ido retrasando, no se ha podido incluir como proyecto trimestral en 
el CI Maps porque el sistema lo hubiera bloqueado al final del trimestre y no se hubiera podido 
cerrar. 
Gap Analysis: Nada que destacar. 
Selección de la solución: Aunque la solución, comprar una máquina, puede parecer que no procede 
de un pensamiento de mejora continua, hay que destacar que esta máquina puede servir para toda 
la mini-fábrica. La mejora continua, agrupando pequeños problemas dispersos en varias áreas, 
permite encontrar una solución global e interesante. 
Controlar 
Mantener 
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Plan de trabajo: En esta fase el proyecto tiene sus mayores debilidades. Para implementarse, se han 
tenido que intercambiar bastante informaciones entre el supervisor, que lleva el proyecto, su 
equipo, la mini-fábrica y el departamento de seguridad que está también implicado en este tipo de 
compras. Sin embargo, pocas reuniones se han reseñado en CI Maps. Y, sobre todo, no aparecen las 
distintas tareas que cada uno ha tenido que cumplir y en qué fechas. Entre ellas, se pueden citar la 
búsqueda de los productos potenciales, el estudio de las características que cumple, la selección de 
una máquina, la validación de la decisión de compra, la negociación del precio, la recepción de la 
máquina o, incluso, el plan de formación. 
Controlar y mantener las mejoras: Se tendría que especificar cómo se ha planteado la formación 
para utilizar la máquina, ya que es nueva en la fábrica.  
Verificación de resultados: Habría que comparar el precio del proyecto, que reside casi totalmente 
en el precio de la máquina, frente a los beneficios realmente encontrados en el campo. 
Comunicar y reconocer: Como la máquina puede servir a todos los equipos de la mini-fábrica, habría 
que especificar cómo se ponen de acuerdo los equipos en cuanto a su utilización. 
 
Ya se han materializado las causas de los problemas de la disfunción de los proyectos de mejora 
continua. Se irá completando el análisis de los datos utilizando otros ejemplos y después se 
profundizará en el análisis de manera global. 
 
Ejemplo 2: Proyecto de seguridad en el EMC Rectificadoras de la mini-fábrica Ejes y Engranajes 
 










Este proyecto, mucho más fácil de implementar que el anterior, ha sufrido igualmente bastante 
retraso. De la misma manera, se analizan las primeras causas de defecto para cada categoría.  
 
Indicadores: De manera similar al proyecto anterior, se sigue el indicador de auditoría de seguridad y 
5S. El proyecto también es una propuesta de los operarios en términos de ergonomía. Faltan 
estimaciones a propósito de la frecuencia con la cual hay que hacer intervenciones en el interior de 
la máquina. 
Selección de proyectos: No se sabe por qué se ha elegido este proyecto y no otro y no se ha 
formulado un objetivo concreto a solucionar. 
Gap Analysis: Nada que destacar. 
Selección de la solución: La solución es sencilla y responde al problema. 
Plan de trabajo: Como en el proyecto presentado anteriormente, falta un resumen de los 
intercambios de información entre el supervisor, el operario, los ingenieros de seguridad que van a 
aconsejar y las personas que van a realizar las tareas, con descripción de acciones y fechas. 
Controlar y mantener las mejoras: Nada que destacar, proyecto muy sencillo. 
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Verificación de resultados: Como el gasto es pequeño, sólo habría que verificar el buen 
funcionamiento de la protección y ver si cumple sus requisitos.  
Comunicar y reconocer: Con un proyecto de este tipo, hay pocas consecuencias en términos de 
comunicación, pero sí seguramente habría que cambiar la documentación que detalla las 
operaciones que implican hacer manipulaciones dentro de la máquina.  
 
Se sigue el análisis con otro proyecto. 
 
Ejemplo 3: Proyecto de calidad en el EMC de Engranajes de Transmisión de la mini-fábrica Ejes y 
Engranajes 
 













Indicadores: Claramente definido, el scrap se evalúa por el departamento de calidad antes de que las 
piezas vayan a la chatarra. Se supone que el ENT tiene a su disposición todas las cifras que quiera 
analizar. 
Selección de proyectos: Se quiere mejorar el scrap de la referencia R528098, pero faltan su valor en 
euros comparando con el scrap total que se genera en este EMC y un objetivo a alcanzar para el 
proyecto de MC. 
Gap Analysis: Nada que destacar. 
Selección de la solución: La solución es sencilla y responde al problema. Sin embargo se necesitan 
verificaciones para su validación. No se anotaron otras posibilidades en caso de fracaso de la 
solución elegida. 
Plan de trabajo: No aparecen el guión que se utilizó para verificar que el proyecto se podía 
implementar sin riesgo de fallo de operaciones posteriores, validaciones que son fundamentales 
para el éxito del proyecto. 
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Controlar y mantener las mejoras: Esta parte es importante porque se cambiaron las 
especificaciones de la pieza en bruto y hay un riesgo de consecuencias no previstas en la fase de 
validación.  
Verificación de resultados: Se tendría que oponer el costo del proyecto contra los ahorros de scrap 
que se consigan realmente. 
Comunicar y reconocer: Haría falta documentar y comunicar los cambios. 
 
Sigue un nuevo proyecto que ayudará a realizar el análisis de problemas. 
Ejemplo 4: Proyecto de calidad en el EMC Rectificadoras de la mini-fábrica Ejes y Engranajes 
 











Con el mismo método se identifican las primeras causas de disfunción de los resultados. 
 
Indicadores: Igual que en el proyecto anterior, falta saber cuántos euros de scrap se pierden y tener 
un breve desglose. 
Selección de proyectos: Hace falta decir por qué se decide analizar la referencia R528038 y no otra, 
dar la cifra de scrap de esta referencia y un objetivo a alcanzar para este proyecto. 
Gap Analysis: Nada que destacar. 
Selección de la solución: Se elige una de las dos soluciones que el EMC ha encontrado. 
Plan de trabajo: Faltan las descripción del utillaje que hay que fabricar y las razones que han 
llevado a ese diseño. 
Controlar y mantener las mejoras: No se han especificado los cambios de documentación a efectuar. 
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Verificación de resultados: Habría que verificar si la implementación del proyecto y de la solución 
elegida reducen efectivamente el scrap de la referencia y en qué cantidad.  
Comunicar y reconocer: Harían falta realizar reuniones con los operarios y preparar la 















Indicadores: Se quiere mejorar el aumento de eficiencia del equipo. 
Selección de proyectos: Faltan cifras de pérdidas de eficiencia con desglose para entender por qué 
se ha elegido este proyecto y determinar un objetivo cuantificado a alcanzar.  
Gap Analysis: No ha sido completado y relacionado con el proyecto. 
Selección de la solución: El proyecto no está documentado. 
Plan de trabajo: No se sabe cómo se ha hecho. 
Controlar y mantener las mejoras: Nada que destacar. 
Verificación de resultados: Nada que destacar. 
Comunicar y reconocer: Nada que destacar. 
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Gracias al análisis de estos proyectos, se puede bajar de nivel de análisis para conocer las causas 
raíces de las disfunciones del proceso de mejora continua en términos de resultados. 
 
Recordando la constatación inicial, se observa que muchos proyectos de mejora continua no se 
implementan o no se implementan a tiempo. Además de no cumplir con los mismos requisitos del 
proceso de mejora continua, es peligroso en términos de motivación y se puede perder la 
participación de los operarios que no ven el resultado de lo que está pidiendo el proceso de MC. La 
mejora continua está muy vinculada con el desempeño, la motivación y la confianza en la gerencia. 
El problema es que a veces se cierran proyectos en el CI Maps sin que estén verdaderamente 
cerrados en el campo. Esta anomalía se comete para que el sistema informático no bloquee el 
cierre del proyecto. Efectivamente, si no se cierra en el programa un proyecto al final del trimestre, 
no se puede cerrar posteriormente. Entonces, los proyectos casi acabados se cierran, con la 
expectativa de implementarlos más adelante. A veces se implementan muy rápidamente o puede 
que se haga con uno o dos meses de retraso o que se queden sin implementar. 
Otro hecho peligroso es cambiar de proyecto. Si se ve que un proyecto no se implementará o que va 
con demasiado retraso, a veces se cambia de proyecto. La idea puede parecer no tan mala, pero el 
riesgo es que se consideran decisiones que ya se han implementado o acciones que había que hacer 
ineludiblemente como si hubiesen sido consecuencia de proyectos de MC, sin que se haya producido 
realmente la intervención del equipo de MC. Así un proyecto de MC se convierte en una decisión 
muy fácil y poco eficiente.  
 
Estos fallos del proceso de mejora continua han empezado a ser analizados anteriormente, con la 
ilustración de unos ejemplos. Se va a profundizar a continuación en las causas. 
 
A propósito de los indicadores de MC y de las contribuciones del equipo, se ha observado que a 
menudo faltaban para elegir los proyectos de MC. Se puede explicar porque hay una falta de 
actualización. Efectivamente, incluso en la fábrica existen paneles que no están actualizados, o 
actualizados con demasiado retraso, aunque sea algo muy visible. Por lo tanto, el EMC no está al 
tanto del nivel real en el que están estos indicadores. Esta actualización concierne también a veces a 
los proyectos en marcha. 
 
A parte de esto, muchas reuniones de selección de proyectos se hacen sin datos o con pocos datos 
o con poca preparación. 
A menudo, como representan el único momento de expresión para el ENT, se convierten también en 
el momento de plantear quejas por parte de los operarios, en lugar de ser momentos de reflexión 
sobre las desviaciones de los indicadores. Por eso hay que prepararlas. Frecuentemente se elige la 
solución en ese momento, o sea que se considera la selección del proyecto como escoger una tarea 
que hay que implementar en vez de elegir un problema que hay que atacar para reducir las 
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desviaciones mayores. Muchas veces falta un análisis en profundidad de los indicadores y 
contribuciones del equipo. 
Además, durante estas reuniones, se habla más de los efectos y consecuencias de los problemas de 
mejora continua que de los problemas en sí mismo y sus causas, que deberían ser el objetivo en el 
que los operarios deberían concentrarse. 
Por fin, se puede señalar también que a veces es difícil vincular varios ENT en un EMC. 
Efectivamente, puede que no tengan los mismos objetivos y por lo tanto no busquen los mismos 
resultados. Esto complica más los desgloses y la elección de un proyecto eficiente, puesto que las 
desviaciones no son homogéneas. Sin embargo esta causa tiene menos importancia frente a las 
otras. 
 
El Gap Analysis es una reunión que se hace de manera demasiado rápida, conociendo de antemano 
la decisión respecto a la solución, que ha sido tomada previamente en la reunión de selección de 
proyectos. Los 5 Por Qué y los diagramas causa / efecto se rellenan por rellenar, no son utilizados 
para encontrar la causa raíz y la solución apropiada. 
 
La implementación y el plan de trabajo son difíciles de seguir y concretar porque muchas reuniones 
se cancelan o empiezan tarde, independientemente de que sean de seguimiento de producto, de 
liderazgo de la empresa o de CI X Change. De hecho, el CI X Change del cuarto trimestre de 2010 se 
canceló por falta de proyectos implementados. 
El CI Maps es principalmente gestionado por el coordinador de mejora continua, aunque cada 
supervisor debería utilizarlo para actualizar los datos y los informes para las reuniones. Sin embargo, 
existe sólo un coordinador de mejora continua para toda la fábrica, aunque en otras fábricas de John 
Deere y de tamaño parecido son cuatro. Existen 19 EMC de producción. Entonces, trimestralmente, 
el coordinador tiene que seguir e implementar teóricamente 19 * 4 = 76 proyectos, hacer 19 * 6 = 
114 reuniones de seguimiento de proyectos, 4 * 3 = 12 reuniones de comité de MC de mini-fábrica y 
3 reuniones de liderazgo de MC. 
Para ayudar a remover los obstáculos, se quiso empezar una formación complementaria para los 
champions y los CI Reps, pero el proyecto se paró por falta de presencia y por la cancelación de 
demasiadas actividades de formación.  
Se produce también una sobrecarga de trabajo en los supervisores, por reuniones y de 
responsabilidades duplicadas entre la MC, producción y calidad. Por ello, para avanzar más 
rápidamente y cumplir los requisitos del JDQPS, se realizan también reuniones con el coordinador de 
mejora continua que va preguntando a los operadores cómo van los proyectos. 
 
La mayoría de los proyectos no están cuantificados en valor, por no conocer los gastos y, sobre 
todo, por no evaluar los beneficios. Hay que establecer objetivos y medir los resultados obtenidos. Su 
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falta perjudica a la buena implementación de los proyectos, porque darían argumentos para que se 
cumplan. 
 
Estas son las causas raíces que hacen desviarse a los procesos de MC. Por lo tanto, el siguiente paso 
será encontrar soluciones para implementarlas y llegar a tener un sistema de mejora continua 
eficiente. Se van a proponer en el capítulo siguiente.  
 
Tabla de resumen: 
  
• Causas RaicesProblemas 
• Implementación de los proyectos sin 
plan de trabajo concreto
• CI Maps gestionado por el 
coordinador de mejora coninua
• La mejora continua no esta integrada 
dentro de la gestión de la producción 
y de la calidad
• Hay que mantener el nivel de 
cumplimiento del proceso de MC y 
aumentarlo
Proyectos retrasados
Proyectos no acabados de 
trimestres anteriores
•Indicadores de MC y contribuciones del 
equipo no actualizados y sin análisis 
adecuado
•Reuniones de selección de proyectos sin 
o con pocos datos y no enfocadas en 
elegir problemas sino en encontrar 
acciones a implementar
•Falta de objetivos en los proyectos
•Gap Analysis no enfocados en encontrar 
la causa raiz
Falta de resultados 
cuantitativos de los proyectos
Proyectos no relacionados con 
los (in)cumplimientos de los 
EMC





95 / 118 
 
Capítulo VI: Soluciones para vencer los 
obstáculos enfrentados por la mejora 











En este último capítulo, se presentarán soluciones para remediar los problemas que se han 
analizado en el capítulo anterior. Cada problema se relacionará por lo menos con una solución 
posible y se verá que a veces se cruzan problemas y soluciones distintos. Todas las soluciones, para 
ser implementadas, necesitan un plan de trabajo preciso, liderado por el departamento de MC. Sin 
embargo, este trabajo no tendrá éxito sin el compromiso de los gerentes de operaciones. Por lo 
tanto, el departamento de MC debería proponer planes de acción durante las reuniones de liderazgo 
de MC, que serían debatidos con los asistentes para llegar a un acuerdo aprobado por todos. Este 
paso daría un nivel de seguridad importante en cuanto al cumplimiento de las acciones emprendidas.  
 
 
2. Soluciones para las disfunciones de los indicadores de MC y las 
contribuciones del equipo 
 
A propósito de los indicadores de MC y de las contribuciones del equipo se reagruparán dos 
problemas por falta de cumplimiento en la actualización rápida de los paneles y de un análisis 
profundo así como de un desglose adecuado. 
 
Una primera solución es realizar antes un Charting Our Course exitoso. Efectivamente, se observa 
que sólo se hizo en 2011 el primer COC con todos sus requisitos, aunque todavía se puede mejorar. 
Se espera mucho de esta acción. En 2010, cuando se hizo el primero, los efectos continuaron sólo 
hasta el siguiente mes, es decir que no se consiguió hacer un seguimiento de las contribuciones del 
equipo. El Charting Our Course es un momento clave en el proceso de mejora continua. Permite 
reunir en un mismo lugar a todos los actores de la mejora continua, desde los niveles más altos de 
la gerencia, pasando por los champions, los gerentes de mini-fábrica y los supervisores hasta los CI 
Rep, otros operarios y el personal del departamento de mejora continua. Tiene como objetivo 
resolver juntos problemas cercanos a la mejora continua, para obtener indicadores alineados con 
los de la fábrica y contribuciones del equipo relevantes para que cada uno pueda conocer su rol en 
el objetivo empresarial. 
El COC 2011 fue más exitoso que el anterior porque, entre otros hechos, dos gerentes de mini-
fábricas decidieron convocar una reunión para hacer un balance de lo que sucedió durante el COC. 
Permitió insistir de nuevo en la importancia de implementar los trabajos empezados durante el COC, 
que son principalmente las contribuciones del equipo. Se recordó también en ese momento la 
necesidad de tener una frecuencia de actualización de las contribuciones controlable, para que no se 
dejen de realizar  las medidas tomadas y para tener un acceso fácil a todos los datos del año. 
Pero además, permitió conseguir en una de las dos mini-fábricas que se hiciese una reunión con 
cada turno de cada EMC, junto al panel del equipo, incluyendo la presencia del champion, para 
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presentar el trabajo hecho durante el COC a todos los operarios. Se insiste sobre cómo se van a 
seguir las contribuciones del equipo, cuáles son los objetivos que están en juego dentro del proceso 
de la MC, quién deberá medir qué y actualizar los paneles. Estas dos iniciativas, la reunión con los 
supervisores post COC y la reunión con todos los operarios tienen un verdadero valor añadido. 
Representan una buena solución para conseguir medidas eficientes de los indicadores y de las 
contribuciones del equipo. Son necesarias porque este evento del COC acaba de ponerse en  
marcha y el personal no está familiarizado con él. 
Por último, el departamento de mejora continua decidió colocar el trabajo hecho durante el COC 
en la sala de reuniones del departamento, donde se hacen las reuniones de liderazgo de MC. 
 
 
Foto de la sala de reuniones de MC con el trabajo del COC 2011 
 
A parte de esto, se empezó una auditoría de la actualización de los paneles por parte del 
departamento de MC. Es una segunda solución que se puede implementar en paralelo. Sin 
embargo, sirve más para dar un empujón durante el arranque de las medidas que para solucionar el 
problema. Sólo se consiguen informaciones exactas sobre la actualización de los paneles y, por lo 
tanto, ayudan a mantener al día las actualizaciones. 
 





3. Soluciones para las disfunciones de la selección de proyectos 
 
La selección de proyectos está directamente relacionada con la calidad de las mejoras que 
se hacen dentro de un EMC. Por lo tanto las soluciones tienen que ser eficientes. Tener indicadores 
y contribuciones de equipo actualizados relevantes es una primera etapa fundamental. Por lo 
tanto, el problema anterior tiene que estar solucionado antes de acometer las siguientes fases. En 
estas reuniones, el objetivo es decidir cuáles son los problemas que se van a atacar y no las 
acciones que se tienen que implementar para mejorar el día a día. 
 
Los análisis y los desgloses de estas medidas son primordiales. Hay que hacerlos antes de la reunión 
que no se puede hacer sin tenerlos disponibles porque, por un lado, no hay tiempo de hacerlos 
durante la misma y, por otro, sirven para entender la naturaleza de las desviaciones y elegir con 
atención los problemas que hay que atacar durante el trimestre. Sin datos, los problemas se eligen 
sin fundamento, charlando. ¿Quién debe preparar estas reuniones? Normalmente los supervisores. 
Actualmente, en muchos EMC el departamento de mejora continua aporta también el análisis y 
coordina la preparación. Pero hay que transferir el trabajo a los supervisores. En cuanto al campo de 
la seguridad, los supervisores saben si hubo accidentes o incidentes mayores durante el trimestre 
pasado. La medida siguiente relacionada con las situaciones de peligro se obtiene directamente de 
las contribuciones del equipo. Se completa con las auditorias de seguridad y de 5S. Por fin, los 
operadores añaden también sus impresiones en cuanto a su trabajo diario. En calidad, el ingeniero 
trae los datos: Garantía, PPM, FPY, scraps. Lo óptimo es que los comunique al supervisor antes de la 
reunión para que los añada a la presentación. Se analizan también las contribuciones del equipo para 
la calidad. En entregas y en eficiencia, a parte de las contribuciones del equipo, se tienen que indicar 
•COC exitoso: es el paso 
importante que pone en 
marcha estas medidas. 
Concretar dos iniciativas: 
reunión de balance con 
supervisores y reunión 
con cada turno de cada 
EMC con el champion
•Auditoría de paneles por 
parte de la MC para 
identificar los equipos 
retrasados
Problema
Indicadores de MC 
y contribuciones del 
equipo no 
actualizados y sin 
análisis adecuado
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las incidencias que los operarios señalan en la base de datos. Efectivamente, al final de su turno, cada 
operario entra en una base de datos llamada “Trabajo en Equipo” que alimenta al sistema de 
remuneración y que incluye una parte por rendimiento a nivel de equipo. Graba el número de horas 
que ha trabajado, el número de piezas que se han hecho y las incidencias que surgieron. Existen más 
de cincuenta, unas entran en el campo de la mejora continua y otras no. Por lo tanto, es conveniente 
preparar un diagrama de Pareto para saber cuáles son las que más han afectado al EMC durante el 
trimestre anterior y desglosar las que tiene más impacto por máquinas o productos, para tener datos 
más precisos y así poder implementar proyectos con el fin de reducir sus consecuencias. 
 
Sin embargo, para hacer esto, hace falta formación. Es la segunda solución a implementar. 
Efectivamente, estas reuniones tienen un enfoque particular. A menudo, como representan el único 
momento en que los operarios pueden hablar, se convierten en vehículos de quejas, en lugar de ser 
reuniones de reflexión sobre las razones de las desviaciones de los indicadores. Expresar los 
problemas no es malo, pero no es el foro adecuado. Estas reuniones deben ser constructivas. Es 
necesario liderarlas y, por eso, hay que prepararlas y los supervisores necesitan saber cómo. Aunque 
hayan asistido a muchas de estas reuniones, hay que explicarles de nuevo los objetivos de la 
selección de los proyectos y formarles en la preparación de las mismas. Se podría hacer un tutorial 
explicando cómo prepararla, con el detalle de las diferentes etapas y que estaría a su disposición en 
el sistema informático. 
Muchos de los operarios no saben cómo actuar durante estas reuniones. Se les ha dado formación 
respecto al proceso de mejora continua, pero solamente a los CI Rep del arranque de MC en JDISA. 
Desde entonces, muchos responsables han cambiado y todos los operarios  necesitan saber con 
exactitud y con precisión lo que se hace en mejora continua, sus desafíos. Por ejemplo, grabar los 
datos de producción adecuados en la base de datos es muy importante. El fin es que la selección de 
los proyectos sea eficiente. Esta formación necesita tiempo, organización y recursos, pero es una 
inversión que hay que hacer, para cambiar poco a poco la cultura y la manera de pensar de JDI. 
 
• Problema anterior 
solucionado
• Preparar las reuniones 
con análisis y desgloces
• Formaciones y tutoriales 
a los supervisores para 
que preparen estas 
reuniones
• Formación a todos los 
operarios para que 
actúen de forma correcta 
en estas reuniones 
Problema
Reuniones de selección 
de proyectos no 
eficientes y no basadas 
en datos donde se 
elige acciones a 
implementar y no 
problemas a atacar
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4. Soluciones para las disfunciones de los Gap Analysis 
 
El Gap Analysis sirve para encontrar la causa raíz del problema que se ha decidido atacar y 
una solución que lo elimine. Por ejemplo, por qué se pierde un tiempo grande en la puesta a punto 
de un producto en una máquina. Una vez más, se sobreentiende que, con los problemas anteriores 
resueltos, parte del trabajo está hecho: la reunión de selección de proyectos tiene que haber elegido 
problemas a atacar y no acciones a implementar. 
 
Sin embargo, hay que proponer también formación y tutoriales a propósito de las herramientas 
utilizadas: el 5 Por Qué y el diagrama causa / efecto. Aunque el 5 Por Qué se está utilizando desde el 
inicio de la MC y los supervisores saben utilizarlo, el diagrama causa / efecto ha sido introducido muy 
recientemente. La formación debería dirigirse también a los CI Rep. 
 
A parte de esto, se debe recordar, con un informe o mejor con una formación global a los 
supervisores, los objetivos del Gap Analysis citados al inicio del párrafo. La formación se puede dar 
por ejemplo al mismo tiempo que la de las herramientas. 
Efectivamente, no se convoca a las personas adecuadas durante esta reunión. Se necesitan las 
personas expertas en los temas que afectan a los problemas elegidos, para encontrar la causa raíz y 
la solución adecuada. Se puede convocar, según el problema, al ingeniero de producción, de calidad, 
de planta, de compras, de logística, al técnico de verificaciones, al operario de la máquina, al agente 
de mantenimiento encargado de la máquina, etc.  
Además, se aconseja hacer este Gap Analysis in situ, es decir donde se produce el problema. Por lo 
tanto no se tendrá a disposición del equipo la ayuda que propone el CI Maps y hay que conocer muy 
bien las herramientas. Lo mejor es que esta metodología esté disponible para todo el personal en el 
sistema informático. 
Si se cumplen estos requisitos, se pueden prevenir disfunciones como la siguiente. En un proyecto de 
seguridad, para mejorar la ergonomía de una operación en un turno, se decidió que la solución era 
instalar pistones para automatizar la apertura de las puertas. Efectivamente, de manera repetitiva, 
había que hacer una maniobra incómoda para los brazos, abriendo las puertas en el mismo momento 
en que se tiraba de ellas. Como la solución era cara, este proyecto no se implementó, hasta que un 
ingeniero de máquinas, junto a un operario, encontraron una solución que consistía en instalar cerca 
de las puertas un selector, para reemplazar el apriete del botón. Simple, barata y eficaz, esta solución 
remataba el problema. Pero, para eso, fue necesario hacer el Gap Analysis in situ, con personas 
expertas en el tema tratado. 
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5. Soluciones para las disfunciones en la implementación de los 
proyectos 
 
La buena implementación del proyecto está muy vinculada con un plan de trabajo 
ajustado. 
 
Por lo tanto, hay que tener una agenda clara con los plazos bien definidos. En estos momentos, las 
reuniones de seguimiento se convocan de manera bastante anárquica y gracias al impulso del 
coordinador de mejora continua que verifica de manera periódica el avance de los proyectos y el 
cumplimiento de las reuniones. Para planificar los trabajos al inicio del trimestre, se podría 
implementar un sistema visual con un calendario trimestral por mini-fábrica, colocado a la vista de 
todos en la caseta de los supervisores. Este calendario debería colocarse al inicio del trimestre, 
aunque podría ser modificado según el avance de los proyectos. Se indicarían para cada EMC todas 
las reuniones con un código de color, ya sean reuniones del EMC, del comité de mini-fábrica o de 
liderazgo. Así las reuniones podrán ser convocadas con bastante antelación para garantizar la 
presencia de las personas y el avance de las tareas pedidas. Además, los calendarios de cada EMC se  
colocarían en los paneles, junto a un gráfico con el mapeo del proceso de MC que permita 
visualizar rápidamente la posición del EMC dentro del proceso. 
 
A parte de esto, muchas reuniones de seguimiento pierden valor por hacerse en la sala de reuniones. 
Aunque no se disponga de la herramienta informática, se gana valor viendo directamente los 
problemas. Por lo tanto, las reuniones de seguimiento de los proyectos deberían hacerse de 
preferencia in situ, es decir al lado del panel o en las células de trabajo. 
• Formación a los 
supervisores sobre los 
objetivos y el proceso de 
las reuniones de Gap 
analysis
• Formaciones y tutoriales 
sobre las herramientas 5 
Por Qué y diagrama 
causa / efecto para los 
supervisores y los CI Rep
Problema
Gap analysis no 
enfocados en 
encontrar la causa 
raíz
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Se ha comentado también la sobrecarga de trabajo que tienen los supervisores. Aunque es más bien 
un problema de organización, porque la mejora continua no está integrada suficientemente en el 
funcionamiento industrial de los equipos. No debería ser una actividad que dé más trabajo, sino una 
herramienta que permita a los operarios estudiar, analizar y solucionar sus problemas y por lo tanto 
simplificar el trabajo. Para eso, hay que integrar las reuniones de producción y de calidad dentro del 
proceso de MC en vez de separarlas. 
 
A parte de eso, para que las reuniones sean eficientes, habría que definir un formato para cada 
reunión del proceso: selección de proyectos, Gap Analysis, seguimiento, cierre y juntarlos en una 
carpeta. Servirá para tomar las decisiones y permitirá introducir el plan de trabajo, para que no se 
olvide nada. Sería un soporte complementario a lo que propone el CI Maps. 
 
En paralelo, habría que volver a realizar las reuniones diarias con el ENT al inicio del turno. 
Efectivamente, se ha perdido la comunicación entre los supervisores y los operarios y es importante 
anticipar los problemas antes que crezcan demasiado. 
 
Además, habría que acercar la gerencia a los trabajadores. Para eso, una solución sería designar a 
dos persona de la gerencia que se reúnan por lo menos una vez al trimestre con los equipos junto a 
los paneles. Supondrían pocas reuniones por persona y sería el momento adecuado para que los 
operarios puedan presentar los proyectos en marcha y así la gerencia conocería directamente los 
obstáculos que ralentizan los proyectos. La comunicación tendría que ir de los operarios a los 
gerentes y éstos deberían darles respuestas. Permitiría también crear un cierto clima de confianza 
en la gerencia por parte de los operarios y fortalecería la movilización en los EMC que no tengan CI 
Rep en alguno de sus turnos. 
 
Para el uso del CI Maps, se podría realizar una formación amplia para los supervisores. Aunque 
algunas aplicaciones del CI Maps son bastante sencillas de llevar a cabo, como rellenar el Gap 
Analysis, otras como realizar los análisis entre objetivos y niveles alcanzados lo son menos, porque 
todavía no se han utilizado, exceptuando al coordinador de MC. Esta formación se puede 
complementar con un tutorial, a disposición de todos en el sistema informático. 





6. Soluciones para las disfunciones del mantenimiento del nivel de 
mejora continua 
 
Para mantener el nivel de cumplimiento del proceso de mejora continua y aumentarlo, hay 
que ser muy vigilante. 
 
El rol del champion debería reforzarse en este punto. Efectivamente, debería ayudar a que los EMC 
cifren los proyectos, en términos de objetivo, coste y verificación de resultados. 
• Calendario trimestral de mini-
fábrica colocado en la caseta y 
calendario del EMC colocado en 
panel junto a un proceso de MC
• Reuniones de seguimiento in situ
• Integrar las reuniones de 
producción y de calidad en el 
proceso de MC del EMC
• Formato de reunión del EMC en 
un libro complementario al CI 
Maps
• Hacer reuniones diarias con el 
ENT al inicio del turno
• Visita de dos personas al ENT en 
el panel para presentarles los 
proyectos e identificar los 
obstáculos
• Formaciones y tutoriales a los 
supervisores sobre el CI Maps
Problema
Implementaciones de 
proyectos no eficientes 
que concluyen en 
proyectos atrasados o no 
acabados
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Exceptuando los proyectos de seguridad para los que es difícil hacer una valoración cuantitativa, en 
los demás casos se puede hacer con relativa facilidad. Los gastos de los proyectos incluyen todas las 
compras y hay que incluir el coste de los recursos utilizados durante la implementación de las 
tareas así como durante las reuniones. Los objetivos se pueden cuantificar y se calculan gracias al 
indicador que se utiliza para elegir el proyecto. 
En calidad, si hablamos de PPM cliente el departamento puede dar una cifra para expresar el valor 
del perjuicio de enviar una pieza mala. Además hay que considerar el gasto de hacer una nueva 
pieza o de rectificarla. Los FPY tienen también un coste por repuesto. Los scraps son directamente 
evaluados por el departamento de calidad. 
En entregas y en eficiencia se puede utilizar el coste de la pérdida de tiempo que genera el 
problema, utilizando recursos físicos y humanos para tareas inútiles. 
 
Además, Deere & Company quiere implementar otra herramienta, llamada HIP, High Impact 
Project. Es un método basado en preguntas que permite saber si el proyecto ha sido hecho de la 
manera adecuada. Su metodología consiste en repasar todo el proceso de mejora continua, 
preguntado si la selección de proyectos ha estado basada en datos, si se ha definido un objetivo, si el 
objetivo es cuantitativo, si las reuniones se han realizado, si el proyecto ha sido implementado, si se 
ha materializado el efecto de la solución del proyecto sobre el problema elegido, si se han 
cuantificado el coste y el beneficio del proyecto, si se han actualizados los documentos, si se ha 
comunicado el cambio producido por el proyecto, etc. El mayor problema de esta herramienta es 
saber quién va a utilizarla. Si lo hace el departamento de mejora continua, el problema es que el 
efecto será seguramente mínimo, porque el EMC no analizará los datos que se obtengan. Si lo hacen 
los supervisores, el riesgo es que no se haga con la objetividad necesaria. Lo mejor sería hacer una 
autoevaluación, puesto que el objetivo de esta herramienta es solamente destacar los proyectos 
que no cumplen con los requisitos y ayudar a encontrar las causas. Por lo tanto, se necesita un plan 
de trabajo para introducir esta herramienta y hay que solucionar los problemas vistos en el 
capítulo V. En caso contrario la carga de trabajo será excesiva y puede ser contra productivo. 
 
Mientras llega esta herramienta, se ha implementado una presentación visual de los estados de los 
proyectos en la sala de reuniones del departamento de MC, donde se hacen las reuniones de 
liderazgo. En una gran hoja se presentan los proyectos de cada EMC del trimestre en curso. 
Mediante pegatinas y un código de color se puede conocer rápidamente el avance de los proyectos 
para cada EMC: los que han sido elegidos, los que han empezado después de la sesión de Gap 
Analysis y los que están implementados. A parte de esto, se presenta en otra hoja la evolución de 
los proyectos, con el mismo código de color. Se puede por lo tanto conocer los proyectos que han 
cambiado y los que se retrasan y con qué ritmo se están implementando. Por último, se informa 
también sobre los proyectos retrasados de los trimestres pasados. 
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Foto del cartel con los proyectos del trimestre en curso 
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Foto de la hoja que presenta la evolución de la implementación de los proyectos 
 
 
Foto con la presentación de los proyectos pendientes de trimestres pasados 
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Otra acción para mantener el nivel de cumplimiento de la mejora continua es aumentar el nivel de 
detalle de las preguntas de las auditorias del JDQPS. Sin embargo ésta es una responsabilidad del 
departamento de EEUU aunque es casi seguro que se hará en la próxima auditoría. Efectivamente, si 
se quiere volver a tener una tendencia ascendente en la mejora continua, hay que elevar el objetivo. 
Esta acción ayudará a tomar conciencia de la importancia de resolver los problemas detallados en 
el capítulo V. 
 
La mejora continua tampoco involucra a todo el mundo en la fábrica. Los turnos de semana en 
fábrica son los que esencialmente realizan proyectos de mejora continua. Por ejemplo, los operarios 
de cuarto y quinto turno del fin de semana no participan en el proceso de MC y su incorporación al 
proceso es una demanda formulada por varios operarios de estos turnos. Se pierde fuerza de 
propuestas y de trabajo. Por lo tanto, habría que encontrar una solución para integrarlos en el 
proceso. También hay que cuidar a las “periferias”. Todas las empresas de la competencia conocen 
el “corazón” del trabajo, es decir que saben fabricar máquinas agrícolas, pero para ganar hay que 
cuidar mejor las “periferias”. Por lo tanto todos los departamentos de la empresa deberían 
aprovechar el soporte de la mejora continua. Por ejemplo, existen equipos de MC de “horarios” o 
“indirectos” como mantenimiento de utillaje, repuestos, herramientas, pero no funcionan. Hay que 
volver a lanzarlos. Para eso, se puede aprovechar la creación de tres equipos en nuevos horarios, 
que son embarques, verificaciones y almacén de entrada. Llevan una buena dinámica gracias a las 
enseñanzas de los errores del pasado. El funcionamiento de estos equipos no es fácil porque no 
disponen de los mismos indicadores que los equipos productivos. Hay que definirlos, así como la 
manera de medirlos y de seguirlos. Por lo tanto, se necesita más tiempo para la implementación del 
equipo dentro del proceso de mejora continua. Pero hay que ir más allá. Es importante que 
departamentos como los de logística, compras, ingeniería de planta y de productos se involucren 
en la mejora continua. Tienen que entrar también en el proceso de mejora continua, lo que ayudaría 
a aumentar su nivel de compromiso en el proceso de MC de los EMC de planta. Sin embargo, la 
involucración de estos departamentos exige un nuevo desarrollo del departamento de mejora 
continua. Es un paso mayor, que hay que desarrollar con una visión a varios años. 
 
Al margen del proceso solicitado por Deere & Company, JDISA ha decidido poner en marcha un 
intercambio de métodos y proyectos con fábricas de John Deere en Argentina y México. Participan 
las fábricas de Ibérica, o sea la de Getafe, de Rosario en Argentina y de Saltillo y de Torreón en 
México. La fábrica de Rosario se dedica a la producción de motores, como la de Torreón. La de 
Saltillo fabrica tractores agrícolas y equipos industriales. Los intercambios se hacen de dos formas. La 
primera es con teleconferencias, de manera interna a los departamentos de mejora continua, entre 
sus coordinadores, para conocer los métodos utilizados en las otras empresas para implementar los 
requisitos corporativos. La secunda son videoconferencias entre las fábricas. Se eligen uno o dos 
proyectos de cada campo de mejora continua, para presentarlos a las otras fábricas, de la misma 
manera que se hace durante los intercambios de proyectos CI X Change. Eso permite comparar los 
diferentes niveles de proyectos de MC que se hacen entre las fábricas, ver los métodos que utiliza 
cada una de ellas y, sobre todo, copiar ideas y fomentar la actitud de enseñar su manera de 
trabajar, con las ventajas y defectos que uno tiene. A parte de estos intercambios, se ha hecho una 
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vez un encuentro entre seis fábricas de la Comunidad de Madrid, entre ellas JDISA, Bonduelle, 
Heineken y Tetra Pak, para compartir sus maneras de funcionar en términos de mejora continua. 
Hay que resaltar que estas iniciativas que son muy importantes para el buen funcionamiento de un 
departamento de MC. Es un ejemplo de trabajo de benchmarking. 
 
• Rol del champion para cifrar      
los proyectos en términos de 
objetivo, coste y verificación de 
resultados
• Presentación visual con carteles 
de los estados de los proyectos 
del trimestre en la sala de 
reuniones de MC y en paneles de 
ENT junto a un proceso de la MC, 
presentación de la dinámica de 
los proyectos del trimestre, así 
como de los proyectos no 
acabados de los trimestres 
anteriores y del trabajo del COC
• Benchmarking con otras plantas 
de John Deere en el mundo y con 
otras empresas de la comunidad 
de Madrid
• Implementar la herramienta HIP
• Aumentar el nivel de las 
preguntas de las auditorías del 
JDQPS
• Involucrar a más personas de la 
planta en el proceso de la MC: 
"horarios" y cuarto y quinto 
turno. Además, todos los 
departamentos deberían seguir 
un proceso de MC, con compras, 
logística, ingeniería de planta,   
de productos, etc.
Problema
Mantener el nivel 
de cumplimiento del 
proceso de MC y 
aumentarlo 
109 / 118 
 
7. Conclusiones  
 
Después de haber presentado las causas raíces de los problemas que crean obstáculos para 
que se implementen los proyectos de MC de los EMC de la fábrica, han sido analizadas y se han 
propuesto soluciones para vencer estos obstáculos. Sin embargo, por muy simple que sea la 
solución a implementar, siempre hay que seguir un plan de trabajo, que obviamente tendrá que ser 
más detallado para las acciones más complicadas, como por ejemplo la formación a todos los 
operarios. Sin embargo, lo más importante en este caso es referirse siempre a los problemas que 
tienen que afrontar los proyectos, es decir que hay que explicar por qué se toma la decisión de crear 
un calendario global del proceso de MC en cada EMC y por mini-fábrica, o por qué es mejor hacer la 
reunión de Gap Analysis in situ. 
A parte de esto, se ha visto que algunas de las soluciones tienen más sentido a plazo medio que a 
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La primera conclusión que quisiera destacar de la realización de este proyecto de fin de 
carrera son los beneficios que he obtenido haciéndolo durante una práctica industrial. Me ha 
permitido conocer más el ambiente laboral, adquirir experiencia y enfrentarme a la problemática del 
trabajo de ingeniero industrial. Todas las conclusiones que detallaré proceden de esta experiencia en 
el campo, trabajando en el departamento de mejora continua. 
 
El proceso de mejora continua ha sido implementado hace ya unos años en JDISA. Sin embargo, en la 
mejora continua, el trabajo más difícil es acompañar el cambio. Se entiende como cambio, una forma 
diferente de trabajar, de pensar y de ver su rol en la empresa. Implementar un proceso de mejora 
continua requiere un trabajo de fondo, necesita mucho tiempo para ser aceptado y se concreta a 
largo plazo. Por lo tanto es bastante normal ver que el proceso de mejora continua se enfrenta a 
disfunciones. Hay que saber verlas, para analizarlas y encontrar las soluciones para seguir adelante. 
 
El trabajo de mejora continua está ejecutado por personal de campo. No es un trabajo que tenga que 
ser hecho por expertos en resolver los problemas de los demás. Hay que compartir entre todos los 
conocimientos para que cada uno se convierta en una persona capaz de mejorar los procesos en los 
cuales trabaja pensando en el cliente final. Por lo tanto hay que desarrollar capacidades de trabajo 
en equipo porque rápidamente se necesitará trabajar con personas ajenas a su área: las causas de los 
problemas se crean en procesos distintos en los que aparecen realmente las consecuencias.  
 
Además, la mejora continua requiere un esfuerzo importante por parte de los trabajadores. Siempre 
hay que ser crítico y lo que podía ser la mejora práctica en un momento puede ser cuestionada 
ulteriormente. La mejora continua exige mucha comunicación y visibilidad.  
 
La mejora continua nunca se acaba. Es un proyecto de empresa muy ambicioso que exige un 
liderazgo fuerte por parte de la gerencia y un compromiso total en todos los niveles de la empresa. 
Sin embargo, es una manera de trabajar que permite ganar mucho y distinguirse de la competencia. 
Además, a largo plazo, los proveedores y los clientes tienen que integrarse en el proceso de mejora 
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5 Por Qué: Herramienta de mejora continua utilizada para analizar un problema y encontrar la causa 
raíz. John Deere la utiliza durante la etapa del Gap Analysis. 
 
Champion: Figura del proceso de MC. Es una persona de la gerencia que pertenece al EMC. Como no 
puede asistir a todas las reuniones, va a las más importantes, como la de selección de proyectos y la 
del Gap Analysis. 
 
Charting Our Course: Evento importante del proceso de mejora continua de John Deere en el cual se 
reúne para cada mini-fábrica los EMC con su champion, el departamento de mejora continua y la 
gerencia de la fábrica. El objetivo es fijar para cada EMC indicadores claves y contribuciones del 
equipo que estén alineados con los objetivos de la empresa. Permite también que cada persona 
conozca mejor su rol para que la empresa logre sus objetivos. 
 
CI Maps : Programa informático de Deere & Company. Se utiliza durante todas las etapas del proceso 
de mejora continua. Permite asegurar la trazabilidad de todos los proyectos de mejora continua, 
registrando los objetivos de los EMC, los resultados, las actas de las reuniones de MC y de comité de 
mini-fábrica y de obtener resultados a partir de análisis de los proyectos de mejora continua. Es 
también un soporte para gestionar el proceso de mejora continua. 
 
CI X Change: Evento de reconocimiento del proceso de mejora continua. Previamente, se vota por 
parte de todos los EMC el mejor proyecto del trimestre. Organizado un día entero en un auditorio, 
cada EMC presenta sus resultados y su mejor proyecto. Se recompensa a los operarios que presentan 
el proyecto por un polo y cada miembro del EMC que ha implementado el mejor proyecto recibe un 
bono de compras en la tienda John Deere. 
 
Diagrama causa / efecto: Herramienta inicialmente utilizada en gestión de la calidad, permite analizar 
todas las fuentes posibles de causas de un efecto que se quiere analizar. Su uso ha sido extendido 
para la resolución de problemas y John Deere lo utiliza durante la etapa del Gap Analysis. 
 
First Pass Yield (FPY): Indicador de calidad que representa el porcentaje de piezas buenas a la 
primera, o sea buenas sin reprocesar ninguna vez. Es uno de los indicadores claves del equipo en 
términos de calidad. 
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Gap Analysis: Paso del proceso de mejora continua de Deere & Company. Después de haber elegido 
un problema a atacar durante un trimestre, el EMC tiene que encontrar las causas raíces que generan 
este problema, para después encontrar las soluciones para rematarlo y así implementarlas como 
proyecto de mejora continua. 
 
Lead time: tiempo que se tarda desde la recepción del pedido de un producto hasta que se entregue 
al cliente.  
 
Lean: concepto de manejar una empresa enfocada hacia el cliente, desarrollado por Toyota después 
de la segunda guerra mundial y en evolución constante. 
 
Management: Palabra inglesa para indicar la función de dirigir el personal de su equipo. Sin embargo 
se extiende a menudo al hecho de manejar también las actividades de este mismo personal. 
 
Scorecard: Palabra inglesa para denominar una tabla de resultados. Se encuentra en el panel de los 
equipos en fábrica y contienen todos los indicadores claves del equipo y las contribuciones del 
equipo para la seguridad, la calidad, las entregas y la eficiencia.  
 
Scraps: piezas que no se pueden reprocesar y que se tienen que enviar a la chatarrería 
 
Vital Fiew: planificación estratégica diseñada por la dirección de John Deere definiendo las 
estrategias y los objetivos globales de la empresa. Da indicadores con objetivos a alcanzar para 
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